

「スマート物流サービス」の今後のスケジュール

令和元年 6 月 27 日
S I P / P R I S M 総括

【2019年】

◎ 6 月 27 日（木） ガバニングボード（本日）◎ 6 月 28 日（金）～7 月 21 日（日） パブリックコメント◎ 8 月 29 日（木） ガバニングボード

- 研究開発計画（見直し版）の決定

◎ 9 月中 研究責任者の公募◎ 10 月中旬 研究責任者の決定・研究開発開始

（研究開発計画に研究責任者、研究体制を記載）

◎ 10 月下旬 課題評価委員による現地視察◎ 11 月～12 月 PD による自己点検・管理法人によるピアレビュー

【2020年】

◎ 1 月 30 日（木） 令和元年度 S I P 第 2 期 課題評価 WG

- 年度末評価

◎ 2 月 27 日（木） ガバニングボード

- 年度末評価の最終決定
- 2020 年度予算配分を決定