

今後のスケジュール（案）

- 5月17日 BRIDGE 評価委員会での施策提案（6月配分）の事前評価の決定
18日 各省庁に対する各施策提案の事前評価結果及びそれに基づく予算配分（案）の通知
25日 ガバニングボードでの事前評価結果及びそれに基づく予算配分（案）の報告
26日 予算配分（案）の財務省協議開始
採択施策を担当する各省庁への予算配分（案）の内々示、予算配分（案）及び事前評価結果に基づく研究開発等計画の修正依頼（6月8日締切）
- 5月下旬頃 採択施策の各省 PD 等を対象とした説明会の開催
- 6月中旬頃 修正された研究開発等計画に係るプログラム統括チームによる確認
22日 ガバニングボードにて実施方針（6月配分）（対象施策・予算配分・事業期間等）の決定、研究開発等計画の了解
23日 実施方針・研究開発等計画のプレスリリース
- 6月末 各省庁への予算移替え、各施策の事業開始
6月末～ 各省庁から施策提案（9月配分）の募集 ※募集期間は1ヶ月程度
- 7月中旬頃 スタートアップ事業創出関連の採択提案（6月配分）について各省 PD からのアンケート・ヒアリング調査、支援内容・追加予算の検討
- 8月上旬 プログラム統括チーム・SIP/PD からの意見聴取
8月中旬 BRIDGE 評価委員会での施策提案（9月配分）の事前評価の決定
9月下旬 ガバニングボードでの実施方針（9月配分）の決定