

# ■ 検討スケジュール（スマート防災ネットワークの構築）

実施項目	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
検討TF	● 6/15 第1回TF(キックオフ、FS実施方針案提示)	府省庁個別調整WG① 事務局にて今後の協議・調整事項を整理	府省庁個別調整WG②	府省庁個別調整WG③	● 10/11 第3回TF(個別テーマ2次案提示)	● 第4回TF(個別テーマ決定)	● 第5回TF(研究開発計画案)	● GB(研究開発計画案)	パブコメ	● 研究開発計画案決定	
FS実施方針作成	1.0版作成	必要に応じ、改定									
調査分析	公募・審査		基礎的調査 (社会課題、技術動向分析等) 中間報告			追加個別調査 (技術実現性、事業性、社会受容性等) 中間報告					
			個別調査 (技術実現性、事業性、社会受容性等)								
			公募・審査								
社会実装戦略検討						実装イメージの具体化、各種計画への記載検討					
研究開発計画案 (体制、イメージ含む)						素案作成(実施計画、体制)			GB意見、パブコメ等を踏まえた修正		