

■ 検討スケジュール（スマート防災ネットワークの構築）

実施項目		6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
検討TF		● 6/15 第1回TF(キックオフ、FS実施方針案提示)		府省庁個別調整WG② 事務局にて今後の協議・調整事項を整理		● 10/11 第3回TF(個別テーマ2次案提示)		● 11/22 第4回TF(個別テーマ決定)		● GB(研究開発計画案) パブコメ	● 研究開発計画案決定	
FS実施方針作成		1.0版作成	必要に応じ、改定									
調査分析	基礎的調査	公募・審査		基礎的調査 (社会課題、技術動向分析等) 中間報告								
	個別調査				個別調査 (技術実現性、事業性、社会受容性等) 中間報告							
	追加個別調査 (必要に応じて)				公募・審査			追加個別調査 (技術実現性、事業性、社会受容性等)				
社会実装戦略検討								実装イメージの具体化、各種計画への記載検討				
研究開発計画案 (体制、イメージ含む)								素案作成(実施計画、体制)		GB意見、パブコメ等を踏まえた修正		