


1. 次期SIPのFSのスケジュール



2. TF (スマートインフラ) のスケジュール

11/29現在

実施項目		6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
検討タスクフォース		6/27第1回TF (キックオフ)	8/9 第2回TF (個別調査テーマ 1次案提示)		10/4 第3回TF (基礎的調査結果、 個別調査テーマ 2次案提示)	11/29第4回TF (個別調査結果、 (個別調査テーマ 最終案提示)		12/15第5回TF (研究開発計画 素案の提示)	1/12第6回TF (研究開発計画 最終案の提示)		
		府省庁 個別調整WG	第1回		第2回	第3回	11/24須藤統括と とPD候補の意見交換	12/19GBメンバーと PD候補との集中討議	1/6 GB(研究開発計画案)	パブコメ	研究開発計画案決定
FS実施方針作成			1.0版作成		2.0版作成						
調査 分析	基礎的調査	公募・審査		契約	基礎的調査 (社会課題、技術動向分析等) 中間報告						
	個別調査				個別調査 (技術実現性、事業性、社会受容性等) 中間報告						
社会実装戦略検討							実装イメージの具体化、各種計画への記載検討				
研究開発計画案 (体制、イメージ含む)							素案作成(実施計画、体制)		GB意見、パブコメ等を踏まえた修正		