


避難計画充実化に向けた主な課題に関する作業スケジュール（案）

資料1

- 避難計画充実化に向け、国、県、市町間で認識共有を図りながら課題解決を図るために、主な作業内容や調整事項を整理し目標となる時期の目安を記載。
- 作業部会等を通じて、各種課題の検討状況を確認（平成30年度以降も、引き続き検討を進める）。



作業部会等の主なスケジュール [H29 年度内] (案)

- 11 月 8 日 第 7 回作業部会
・平成 29 年度内の主なスケジュールの共有。
- 11 月中旬 女川町・石巻市個別打合せ (TV 会議)
[女川町]
・PAZ 内の孤立化対策の検討
— 離島、半島の放射線防護対策施設候補の検討
[石巻市]
・PAZ、準 PAZ の孤立化対策の検討
— 半島における複数の避難パターンの検討 (陸路、海路、空路)
— 離島、半島の放射線防護対策施設候補の検討
- 12 月上旬 第 8 回作業部会 (現地開催)
・「女川地域の緊急時対応」の骨子の検討
・UPZ 市町も含めた女川地域全体の課題について意見交換を実施。
- 12 月中旬 (～1 月中) UPZ 内 5 市町個別打合せ [内閣府・宮城県、各市町]
・各市町へ直接訪問し、個別課題の対応状況、今後の検討の進め方等を確認。
- 1 月以降
・作業部会を TV 会議で複数回開催し、各種課題の検討を実施。

・年度末に作業部会を現地開催し、平成 29 年度の対応状況、今後の課題等について確認。

宮城県訓練

11 月 14 日 (火)

11 月 23 日 (木)