

高浜地域及び大飯地域の緊急時対応の改定における検討課題の進捗について

1. 検討課題の進捗

【検討済】

- 現地対策本部の統合のタイミングの整理（平成 31 年 3 月 19 日実施）
- 高浜町の PAZ 内要支援者の避難先の整理（平成 30 年 11 月 14 日実施）

【検討中】

- 広域的な交通管制（平成 30 年 11 月 14 日実施）
- 避難中の住民への情報伝達のあり方（平成 30 年 11 月 14 日実施）
- 避難退域時検査場所の渋滞緩和（平成 31 年 3 月 19 日実施）
- 避難退域時検査場所での避難退域時検査前後車両の分離（平成 31 年 3 月 19 日実施）
- 原災マニュアル等の改定の必要性検討（令和元年 5 月 17 日実施）
- 雪対策としての交通管制（平成 30 年 11 月 14 日実施）
- 学校や自宅等の位置関係、緊急事態区分を考慮した学校の児童等の引き渡し（令和元年 5 月 17 日実施）

【今後検討】

- 一方が放出中にもう一方の避難が必要となった場合の避難にかかる対応方針の検討
- 関西広域連合による要支援者の受け入れ施設の調整
- NEXCO 高速無料化
- 避難退域時検査時の汚染廃棄物（汚染水等）の取扱い

2. 今後の進め方

6 月	改定案作成
7 月	事務方案セット
10 月	緊急時対応改定（予定）