

学校法人移行に向けたスケジュールと今後の評価の流れについて（イメージ）

|           | 沖縄科学技術大学院大学<br>開学までのスケジュール                              | 内閣府独立行政法人評価委員会<br>(親会)                 | 沖縄科学技術研究基盤整備機構<br>分科会                        |
|-----------|---|--|--|
| 23年<br>3月 | ◎文部科学大臣に対する<br>認可申請                                     |  |  |
| 7月        |   |  | ◎業務実績ヒアリング                                   |
| 8月        |   | ◎平成22年度業務実績評価の<br>報告<br>◎中期目標期間業務実績仮評価 | 現地視察<br>◎平成22年度業務実績評価<br>◎中期目標期間業務実績仮評価<br>案 |
| 10月       | ◎文部科学大臣による認可<br>(見込み)                                   |  |  |
| 11月       | ↓<br>◎学校法人沖縄科学技術大学<br>院大学学園設立<br>(沖縄科学技術研究基盤整備<br>機構解散) | ◎中期目標期間終了に伴う実績<br>評価の取扱い               | ◎評価表の決定？                                     |
| 24年<br>1月 |   |  |  |
| 2月        |   |  | ◎財務諸表の承認(持ち回り?)<br>◎業務実績ヒアリング                |
| 3月        |   | ◎平成23年度業務実績評価の<br>報告<br>◎中期目標期間業務実績評価  | 現地視察<br>◎平成23年度業務実績評価<br>◎中期目標期間業務実績評価案      |
| 秋         | ◎沖縄科学技術大学院大学<br>開学                                      |  |  |