

基本設計の進捗状況

【これまでの経緯】

平成30年

- | | |
|-------|------------------------------------|
| 4月10日 | 衆議院議運小委員会へ「新たな国立公文書館建設に関する基本計画」を報告 |
| 4月12日 | 参議院議運理事会へ同計画を報告 |
| 5月15日 | 公募型プロポーザル方式による設計業務の手続開始の公示（国土交通省） |
| 9月10日 | 設計者（株式会社日建設計）と契約（国土交通省） |
| 10月以降 | 基本設計に着手 |

【現時点の基本設計の進捗状況】

- ・ 憲政記念館を所管する衆議院事務局その他関係各所と調整し、基本計画を踏まえた外観や階層計画等に係る「基本設計の基本的な方向性（案）」＜次頁以降のとおり＞を検討中
- ・ 今後、上記の方向性（案）を了承いただいた後、具体的な平面計画、断面計画、立面計画等基本設計を本年10月を目途にまとめる予定