

行動

復歸命令ニ基キ松原上守寺立六女六名ヲ  
指揮シ被服器材ノ整備備柵已後一三三〇  
渡久比出發自動化兵車輸送ニ依リ人員  
器材是次無ク一五〇〇。厚良着 本隊復歸  
ヲ完了ス

記事

本隊井久保軍曹ハ復歸事務和連絡 並ニ  
輸送指揮ノ為來隊 其新ニ。把ノ積載後  
復歸ノ員ヲ指揮シ一五三〇。歸任ス



自昭和十九年十月一日  
至昭和十九年十月三日

陣中日誌

伊江島派遺隊

出場人員 將校一 下士官三 兵一二二

十月一日

晴天

沖繩縣

伊江島

命令  
作命

一 受領セシ命令左ノ如シ

五〇飛大作命第九九號

第五〇飛行場大隊命令 十月一日 四〇〇  
伊江島 兵舎

自一項至七項迄省略ス

八、古閑建築小隊ハ依然前任務ヲ續行シ十月

五日迄ニ完成スベシ

補給中隊ヨリ自動貨車ニ台ヲ配屬ス

一、古閑少尉ハ小隊主力及勤勞者一九名ヲ區署ニ左ノ

各作業ノ指導ニ任ズ

ハ、金丸伍長ハ第一作業班井上兵長以下兵三九名

及勤勞者五名ヲ指揮シ、彌生伍長ニ至リ三角兵舎

行動

十月二日 晴天 伊江島 行勤

進度 兵舎帳<sup>三〇・三五</sup>米一棟完成ハナル敷<sup>六四〇</sup>ハ完了  
實働時間 一二時間  
出場人員 將校 一下士官 三兵 一二二

古閑少尉、小隊主力及勤勞者七五名ヲ區署シ  
左、各作業ノ指導ニ任ズ  
(イ) 金丸伍長ハ第一作業班井上兵長以下三九名及  
勤勞者一七名ヲ指揮シ翌々ハ三角兵舎  
建築並ニ鍛工作業ヲ續行ス  
進度 翌々ハ兵舎第二棟完成建築用材運搬  
實働時間 一二時間三〇分  
(ロ) 岩切伍長ハ第二作業班徳井兵長以下兵三八名  
勤勞者二九名ヲ指揮シ前日ニ引續キ山

建築並ニ鍛工作業ニ從事ス

進度 兵舎帳<sup>三〇・三五</sup>米一棟 屋根裏取付<sup>六四〇</sup>完了  
用材並ニハ木<sup>六四〇</sup>運搬敷<sup>六四〇</sup> 防蚊窓枠組立

實働時間 一二時間

(ロ) 岩切伍長ハ第二作業班徳井兵長以下兵三八名  
勤勞者一四名ヲ指揮シ山山部落三角兵舎建  
築作業ニ從事ス

進度 兵舎帳<sup>三〇・三五</sup>米一棟完成

用材運搬及防蚊窓枠組立 兵舎通路製作完了

實働時間 一二時間

(ハ) 野下伍長ハ兵四三名ヲ指揮シ飛行場設定作業  
ニ協力シ勤勞者二〇〇名ノ作業指導ニ從事  
スルト共ニ一三、〇〇ヨリ一部人員ヲ以テ山山部落ニ  
至リ三角兵舎建築作業ニ着手ス

十月二日 晴天 伊江島 行勤

建築木並ニ鍛工作業ニ從事ス

進度 兵舎帳<sup>長三〇・五</sup>六四〇米一棟 屋根裏取付<sup>六四〇</sup>完了

用材並ニハル運搬敷込 防蚊窓枠組立

實働時間 一二時間

(四) 岩切伍長ハ第三作業班徳井兵長以下兵三八名 勤勞者一四名ヲ指揮シ山山部落三角兵舎建

築作業ニ從事ス

進度 兵舎<sup>長三〇・五</sup>六四〇米一棟完成

用材運搬及防蚊窓枠組立 兵舎通路製作完了

實働時間 一二時間

(ハ) 野下伍長ハ兵四三名ヲ指揮シ飛行場設定作業

ニ協力シ勤勞者二〇〇名ヲ作業ヲ指導ニ從事

スルト共ニ一三〇〇ヨリ一部人員ヲ以テ山山部落ニ

至リ三角兵舎建築作業ニ着手ス

進度 兵舎帳<sup>長三〇・五</sup>六四〇米一棟完成ハル敷込完了

實働時間 一二時間

出場人員 將校 一下士官 三兵 一二

一 古閑少尉ハ小队主力及勤勞者七五名ヲ區署ニ 左ノ各作業ノ指導ニ任ズ

(ハ) 金丸伍長ハ第一作業班井上兵長以下三九名及

勤勞者一七名ヲ指揮シ習合ヶ丘三角兵舎

建築木並ニ鍛工作業ヲ續行ス

進度 習合ヶ丘兵舎第三棟完成 建築用材運搬

實働時間 一二時間三〇分

(四) 岩切伍長ハ第二作業班徳井兵長以下兵三八名

勤勞者二九名ヲ指揮シ前日ニ引續キ山

十月三日  
晴天  
伊江島  
行動

部落三角兵舎建築作業ヲ續行ス  
進度 新兵舎帳<sup>帳</sup>米棟上<sup>上</sup>分<sup>分</sup>完了  
舎内通路二棟分<sup>分</sup>完成  
實働時間 一二時間三〇分  
野下伍長八兵四三名勤勞者二九名ヲ指揮シ  
前日場所ニ三角兵舎建築作業ヲ續行ス  
進度 新兵舎帳<sup>帳</sup>米棟上<sup>上</sup>分<sup>分</sup>完了  
材料代採搬出 出入口扉製作 兵舎内通路完成  
實働時間 一二時間三〇分  
出場人員 將校一 下士官三 兵一二二  
左ノ各作業ノ指導ニ任ズ

陣中日誌用紙

陸軍

(4) 金丸伍長八第一作業班井上兵長以下兵三九名  
及勤勞者一六名ヲ指揮シ習集ヶ丘三角兵舎  
建築作業並ニ木工雜作業及鍛工作業ヲ  
續行ス  
進度 第一第二棟兵舎内部造作完成  
自動化員車ニ依ル材運搬 七料  
事務机<sup>機</sup>米 一個 木取<sup>取</sup>削<sup>削</sup>道  
實働時間 一二時間三〇分  
(4) 岩切伍長八第三作業班徳井兵長以下三名  
勤勞者二八名ヲ指揮シ山山部落三角兵舎  
建築作業ヲ續行ス  
進度 三角兵舎屋根葺ハナル敷<sup>敷</sup>内部造作  
實働時間 一二時間三〇分  
(4) 野下伍長八兵四三名勤勞者二八名ヲ指揮シ

山山部落ニ至リ三角兵舎建築作業ヲ  
續行ス

進度 兵舎第一棟第三棟内部造作 扉及窓  
取付 兵舎内通路完成

實働時間 一二時間三〇分

練兵休一

出場人員 將校 一下士官 三兵 一二三

衛  
十月四日  
雨後曇  
伊江島  
行 勤

古閑少尉ハ小隊主力及勤勞者六四名ヲ區署ニ  
左、各作業ノ指導ニ任ズ

金丸伍長ハ第一作業班井上兵長以下兵三九名  
勤勞者一六名ヲ指揮シ炊事場並ニ便所建築  
及材料運搬、木工雜作業ニ從事ス

陸軍中日誌用紙

陸軍

進度 炊事場床板及壁取付 楯取付

便所壁板取付 自動貨車ニヨリ材料運搬 七料  
机、腰楯 各一個完成

實働時間 一二時間三〇分

岩切伍長ハ第二作業班徳井兵長以下兵八名

勤勞者二四名ヲ指揮シ三角兵舎建築材料  
運搬並ニ兵舎建築作業ヲ續行ス

進度 木材運搬二〇米 敷地整地八〇平方米

實働時間 一二時間三〇分

野下伍長ハ兵四三名勤勞者二四名ヲ指揮シ

山山部落ニ至リ三角兵舎建築作業ヲ  
續行ス

進度 兵舎第一棟第二棟突上天窓製作完成

材料運搬 五〇〇米

實働時間 一二時間三〇分

衛生 練兵休一

記事 三本隊永野主計伍長八經理事務連絡ノ為

一三三〇伊江島着事務ニ從事 宿營又

出場人員 將校一下士官三 兵一二二

十月五日

晴天

伊江島

行動

一古閑少尉ハ各分隊長ニ作業指示後事務連絡ノ為兵一名ヲ帶同ニ泊三日ノ豫定ヲ以テ本隊ハ出張ス

二各分隊長ハ古閑少尉ノ指示ニ依リ兵二九名

勤勞者六九名ヲ區署ニ左ノ各作業ヲ續行ス

(1) 金丸伍長ハ第一作業班井上兵長以下兵三八名勤勞者八名ヲ指揮シ兵舎及附屬便所

建築並ニ鍛工作業ヲ續行ス

進度 羽翼ハ附屬便所穴堀 材料伐採

切組建込完了 三角兵舎屋根裏板取付

天窓枠製作 自動貨車ニ依ル材料運搬七料

實働時間 一二時間三〇分

(1) 岩切伍長ハ第二作業班徳井兵長以下兵三八名

勤勞者四〇名ヲ指揮シ山山部落三角兵舎

建築作業ヲ續行ス

進度 三角兵舎ハナル敷込 防敵窓製作取付

兵舎通路敷込。米完了 杭製作完了

實働時間 一二時間三〇分

(1) 野下伍長ハ兵四三名勤勞者二名ヲ指揮シ

山山部落ニ至リ兵舎建築並ニ材料運搬

木工雜作業ニ從事ス

十月六日 晴 天  
伊江島 行  
衛 生 記 事

進度 三角兵舎屋根裏取付防蚊窓製作取付  
突上天窓製作取付。パネル敷込完了  
材料運搬 五〇〇米 腰掛製作  
實働時間 一二時間三〇分

二 練兵休 一

三 未隊中ノ本隊水野主計伍長ノ經理事務及連絡  
完了後古閑少尉ト同道本隊歸任、爲〇八〇〇  
出發ス

出場人員 將校 一 下士官 三 兵 一 二 一

一 古閑少尉本隊出張中、爲各分隊長ノ小隊主力  
及勤務者七二名荷馬車二四台ヲ區署シ左ノ  
各作業ヲ實施ス

陣中日誌用紙

陸 軍

(イ) 金丸伍長ノ第一作業班井上兵長以下兵三八名勤務  
者三〇名及荷馬車二四台ヲ指揮シ、翼ヶ丘三角兵舎  
建築並ニ鍛工作業ヲ續行ス

進度 三角兵舎。パネル敷込 突上天窓製作取付  
附屬便所建設完了

荷馬車ニ依ル茅及木材運搬 七料

實働時間 一二時間三〇分

(ロ) 岩切伍長ノ第二作業班徳井兵長以下兵三八名  
勤務者二二名ヲ指揮シ、山山部落三角兵舎建  
築並ニ材料運搬作業ヲ續行ス

進度 三角兵舎 突上天窓製作取付 出合扉取付  
防蚊窓 天窓枠製作取付。パネル敷込完了  
建築用材伐採 運搬

實働時間 一二時間三〇分



十月七日

命令  
日命

(イ) 野下伍長ハ兵四三名勤務者二名ヲ指揮シ三角  
 兵舎建築作業ヲ續行ス。  
 進度 三角兵舎第三棟自建込完了  
 材料運搬ニ〇米  
 實働時間 一二時間三〇分  
 受領セシ命令在如シ  
 要建六中日命第八三號  
 一 要塞建築勤務第六中隊日命令十月六日九〇分  
光合村露橋  
 陸軍一等兵 海老原兼晴  
 陸軍上等兵ヲ命ズ(十月五日附)  
 一 陸軍上等兵海老原兼晴本六日九時〇〇分  
 公病死ス  
 自三項及五項迄省略ス  
 出場人員 將校 一 下士官 三 兵 一二

陣中日誌用紙

陸軍

晴天  
伊江島  
命令  
作命

行動

一 受領セシ命令在如シ  
 五〇飛大作命第一〇三號  
 第五〇飛行場大隊命令十月七日四〇分  
伊江島兵舎  
 一 情報ニ依テ敵機動艦載機ヲシキモノ花連港  
 東方ニ出現ス 飛行第八師團ハ一〇、一五第一  
 警備ヲ發令サル  
 二 大隊ハ直チニ第一警備ヲ配備ヲ實施セントス  
 三 警備中隊長ハ速ニ第一警備ヲ實施スベシ  
 四 爾余ノ諸隊ハ現在地ニ在リテ待機姿勢ニ入ルベシ  
 一 古閑少尉ハ本隊出張中故海老原上等兵ノ計報ニ  
 接シ急遽本隊ヲ出發セルモ海上風波激シテ連  
 絡船故航、爲本部町渡久地ニ宿營ス

二 各分隊長ハ小隊長力及勤勞者九三名ヲ區署ニ左ノ各作業ヲ實施ス

(イ) 金丸伍長ハ第一作業班井上兵長以下兵三八名勤勞者四五名ヲ指揮シ山ノ部落ニ至リ兵舎炊事場建築用松立木伐採運搬並ニ陣營具製作ニ從事ス

進度 松立木伐採玉切運搬長五〇〇米五三六本 茅竹繩運搬七料 机及腰掛製作

實働時間 一二時間三〇分

(ロ) 岩切伍長ハ第二作業班徳井兵長以下兵三八名勤勞者四〇名ヲ指揮シ三角兵舎及炊事場建築並ニ材料伐採集積作業ニ從事ス  
進度 三角兵舎建込一棟完了 炊事場切組完了 材料伐採集積 机及腰掛製作

記事

十月八日 晴天 伊江島 行動



實働時間 一二時間三〇分

(ハ) 野下伍長ハ兵三五名勤勞者八名ヲ指揮シ山ノ部落ニ至リ兵舎及便所建築作業ニ從事ス  
進度 兵舎切組建込一棟完了 便所建込完了  
實働時間 一二時間三〇分

隊長ノ電命ニ基キ野下伍長外各分隊長ハ一ヶ班ヲ故海老原上等兵ノ屍衛兵ニ服務セシメ七〇〇茶毘ノ地ニ遺體搬移送シ火葬ヲ完了ス  
出場人員 將校 一 下士官 三 兵 一 二 一

一 本隊出張中ノ古閑少尉ハ一〇〇〇歸任シ直ニ作業及故海老原上等兵ノ英靈安置所設置ノ指示ヲナシ一六〇〇作業場ヨリ全員歸營ヲ命ジ慰

靈式ヲ舉行ス

三 各分隊長ハ小隊主力及勤勞者ヨリ一名ヲ區署ニ  
左ノ各作業ヲ實施ス

(イ) 金丸伍長ハ第一作業班井上兵長以下兵三八名  
勤勞者者ニ六名ヲ指揮シ山山部落三角兵舎  
建築木作業ニ從事ス

進度 三角兵舎一棟建設完了  
建築用材運搬 七料

實働時間 八時間三〇分

(ロ) 岩切伍長ハ第二作業班徳井兵長以下兵三九名  
勤勞者者五一名ヲ指揮シ三角兵舎建築木作業ヲ  
續行ス

進度 三角兵舎建築一棟完了

山山部落兵舎 屋根葺き等一棟完了

實働時間 八時間三〇分

(ハ) 野下伍長ハ兵四三名勤勞者者二名ヲ指揮シ

兵舎附屬便所建築木作業ニ從事ス

進度 附屬便所 一棟完了

實働時間 八時間三〇分

三 本隊桶渡少尉以下下士官一名兵四名ハ公病死者

整理事務並ニ遺骨卒領ノ爲一〇・二〇米隊

整理事務ニ任ズ

出場人員 將校 一下士官 三兵 一三一

十月九日 晴天 伊江島 行動



一 古蘭少尉ハ小隊主力ヲ區署ニ左ノ各作業ヲ指

導ニ任ズ

(ニ) 金丸伍長ハ第一作業班井上兵長以下兵三八名ヲ

記事

指揮シ兵舎建築作業ヲ續行ス  
 進度 兵舎若干屋根葺及建込一棟完了  
 實働時間 一一時間三〇分

(四) 岩切伍長ハ第三作業班徳井兵長以下兵三九名  
 ヲ指揮シ山山部落兵舎屋根葺作業ニ從事ス  
 進度 兵舎若干屋根葺一棟完了  
 實働時間 一一時間三〇分

(ハ) 野下伍長ハ兵四二名ヲ指揮シ三角兵舎屋根葺  
 作業ニ從事ス  
 進度 兵舎屋根ルカインク葺一棟完了  
 實働時間 一一時間三〇分

故海老原上等兵ノ遺骨率領並ニ整理事務ノ爲  
 来隊中ノ桶渡少尉以下六名ハ〇八〇〇伊江島發  
 歸任ス

出場人員 下士官 二 兵 一 一 六

十月十日 晴天 伊江島 行

一古閑少尉指示ニ依リ各作業班ハ〇六三〇班長引率  
 第一分隊ハ初翼ヶ丘 第二分隊ハ城山 第三分隊 翼  
 ヶ丘ト各作業現場ニ至リ前日ニ引續キ兵舎建  
 築ニ着手セリ 此時敵艦載爆撃機ノ編隊  
 出現シ猛烈ナル爆撃ヲ開始セリ  
 各作業班長ハ直ニ洞窟及防空壕ニ兵ヲ待避ヲ  
 命ジ古閑少尉トノ連絡ニ任ス  
 古閑少尉ハ作業班ノ區署指示後岩切伍長ト共ニ  
 器材庫附近ニ在リテ敵機ヲ發見 第一彈 器材庫  
 南西一〇米ノ地点ニ落下スルヤ指揮班及舎内監  
 視並ニ器材庫勤務ノ各兵ヲ糾合指揮シ器材

搬出ヲ企圖セルモ至近彈ト機銃掃射ノ爲意ニ任セズ焼夷彈遂ニ器材庫並ニ兵舎ニ落下スニ及ビ猛火ハ瞬時ニシテ各棟ヲ焼失、生布背負袋衣ノ一部ヲ搬出セシメタルノミナリ

〇七、二五敵ハ益々猛烈ニ急降下爆撃ヲ反覆シ古閑少尉被彈數ヶ所ニ及ビ一〇、四〇、遂ニ戦死ス岩切伍長始メ銀山、吉田、松浦、山下ノ各一等兵ハ引續キ或ハ直撃彈ニ或ハ機銃彈ニ仆レ同ジク戦死ヲ遂ガ 池澤一等兵又重傷後 二一〇、戦死ス、中村、前村、寺原、各二等兵ハ負傷セルモ生命別狀無シ 金丸伍長及野下伍長ハ各兵ヲ指揮シ戦死者死体ノ收容及負傷者ヲ救護ニ任シ特ニ金丸伍長ハ部下ヲ掌握ニ努メ大隊本部トノ連絡ヲ密ニシ宿營地ヲ川手部落沿海岸洶谷屈ニ

陣中日誌用紙

陸軍

記事

十月十一日

晴 伊江 洞 命  
天 島 江 命  
作 令 密 命



行 動

一 受領セシ命令左ノ如シ

五〇 飛行場大隊命令 第一〇七號

第五〇 飛行場大隊命令 十月十一日 一〇〇〇 伊江島 兵舎

自一項至四項迄省略ス

五 要塞建築小隊ハ長以下一〇名ヲ大隊本部ニ差出シ木工作业ヲ實施セシムヘシ

金丸伍長 一〇五〇〇 全員ヲ起床セシメ對空監視ヲ

二 撰定シ二一〇〇 同地点ニ於テ小隊全員ノ指揮ヲ掌握完了 警備ニ任ケルト共ニ宿營ス

三 本日、對空戦闘ニ於ケル戦果、伊江島上空ニテ四機撃墜

四 出場人員 下士官 二 兵 一 一 六

十月十三日  
晴  
伊江  
洞島  
命  
作命

嚴ニスルト共ニ一部兵力ヲ以テ戦死者遺骸整理ニ  
任セシメ他ノ一部ヲ以テ煤跡ノ清掃作業ニ從事  
セシム 三〇〇受領セシ命令ニ基キ木工手一〇名ヲ大隊  
本部ニ差出シ陣營具製作者ニ從事セシメ鳥連  
絡兵二名ヲシテ連絡ニ遺骸無キヲ期ス  
一五三〇戦死者ノ納骨完了 安置所ニ安置シ  
慰靈ス

出場人員 下士官二兵二一六

受領セシ命令左ノ如シ

五〇飛大作命第一二號

第五〇飛行場大隊命令 十月十日一〇〇〇  
伊江島 兵舎

自一項至四項迄省略ス

陣中日誌用紙

陸軍

行動

五、防衛築城及野戰建築小隊並ニ爾余ノ隊(班)ハ  
現在地ニ在リテ各任務ヲ續行スベシ

金丸伍長八兵二六名ヲ區署シ左ノ各作業ヲ實

施ス  
(イ) 野下伍長八兵四二名ヲ指揮シ旧大隊本部破壊  
個所ノ整理作業ニ從事ス

實働時間 五時間

(ロ) 徳井兵長八兵七〇名ヲ指揮シ兵舎及器材庫  
煤跡整理作業並ニ糧秣受領ニ從事ス

實働時間 五時間

(ハ) 野村一等兵以下四名ハ本部陣營具製作者ヲ  
續行ス

實働時間 二時間  
出場人員 下士官二兵二一六

十月十三日



命洞伊晴  
江島天  
日命令

一 受領セシ命令左ノ如シ

要建六中日命第八五號

一 要塞建築勤務第六中隊日日命令十月十三日三〇〇  
北谷村露野地

陸軍少尉 吉開芳雄

陸軍伍長 岩切福實

陸軍一等兵 銀山久男

" 一等兵 松浦秀士

" 一等兵 山下久市

" 一等兵 池澤繁義

" 一等兵 吉田武夫

十月十日伊江島中飛行場附近ノ對空戦闘ニ  
於テ名譽ノ戰死ヲ遂ケ

陣中日誌用紙

二 陸軍伍長 岩切福實

任陸軍軍曹(十月十日附)

陸軍一等兵 銀山久男

" 一等兵 松浦秀士

" 一等兵 山下久市

" 一等兵 池澤繁義

" 一等兵 吉田武夫

陸軍上等兵ヲ命ズ(十月十日附)

三 陸軍伍長 金丸美義

當分ノ間第一小隊長代理兼務ヲ命ズ

陸軍兵長 德井平藏

當分ノ間第二小隊長代理ヲ命ズ

陸軍一等兵 富田一

當分ノ間第三小隊長代理ヲ命ズ

行動

自四項至六項迄省路ス

- (イ) 金丸伍長ハ兵二一六名ヲ區署シ左ノ各作業ヲ續行ス
- (ロ) 野下伍長ハ兵二〇一名ヲ指揮シ田大隊本部破壊個所ノ整理作業ヲ續行中空襲被爆警報發令サレシヲ以テ作業中止ト共ニ救急戒配備ニ就ク
- (ハ) 野村一等兵以下八名ハ大隊本部ニ至リ陣營具制衣作業ヲ續行ス

奮闘時間 九時間

三、原口隊長ハ永野主計伍長以下兵四名ヲ帶同戰死者整理事務並ニ遺骨空領ノ爲ハ八四〇着隊全員集合ト上慰靈祭舉行引續キ訓示アリテ宿營セラル

出場人員 下士官 二 兵 二一六

十月十四日 晴天



記事

陣中日誌用紙

伊江島 洞窟 行動

記事

- 一、原口隊長並ニ作業隊長、命依り作業中止本隊歸還、英靈七柱ニ對シ最後ノ禮拜ヲナシ
  - 二、金丸伍長以下七名ハ遺骨奉持者トシテ原口隊長ニ隨行シ。伊江島出發、殘余人員ハ舍内休養ス
  - 三、未隊中ノ原口隊長ハ戰死者整理事務並ニ事務連絡終了後遺骨奉持者ヲ指揮空領シ。伊江島發歸任セラル
  - 三、第五十飛行場大隊經理室ヨリ牛及豚ノ配給アリ
- 早速牛舍及豚舍建築ニ着手シ收容ス
- 出場人員 下士官 二 兵 二一六

十月十五日 晴天 伊江島 洞窟





行動

一 野下伍長八二〇名ヲ區署者シ左ノ各作業ヲ實施ス

(イ) 井上伍長以下三五名ハ戦闘指揮所取壊シニ  
作業ニ從事ス

進度 戦闘指揮所取壊シ五分通り  
實働時間 九時間

(ロ) 有馬上等兵以下三三名ハ戦闘指揮所用地ノ  
整地作業並ニ柱穴掘リ作業ニ從事ス

進度 整地及穿穴完了  
實働時間 九時間

(ハ) 小松上等兵以下四〇名ハ旧兵舎取壊シ作業ニ  
從事ス

進度 兵舎取壊シ五分通り  
實働時間 九時間

出場人員 下士官 二 兵 一一六

陣中日誌用紙

陸軍

十月十六日  
晴天  
伊豆  
江島  
行動

一 野下伍長八二〇名ヲ區署者シ左ノ各作業ヲ實施ス

(イ) 井上伍長以下三四名ハ戦闘指揮所取壊シ作業  
ヲ續行ス

進度 指揮所取壊シ完了  
實働時間 八時間

(ロ) 有馬上等兵以下三三名ハ大隊本部建築用地ノ  
敷止地並ニ建築準備作業ニ從事ス

進度 敷止地並ニ建築準備完了  
實働時間 八時間

(ハ) 小松上等兵以下四〇名ハ旧兵舎取壊シ作業ヲ  
續行ス

十月十七日 晴 天 伊江 洞窟 行動

進度 旧兵舎取壊シ完了  
實働時間 八時間

二 金丸伍長以下七名、遺骨草領、為本隊出張  
中、処任務完了シ被服器材ヲ補給携行シ  
八〇〇 歸營ス

出場人員 下士官 二兵 一六

十月十八日 晴 天 伊江 洞窟 行動

一 作業隊長、命依リ全員洞窟内ニ待機シ被服  
器材ノ手入整頓ヲ實施ス

出場人員 下士官 二兵 一四

一 金丸伍長、兵 一四名ヲ區署ニ左、各作業ヲ實施ス

陣中日誌用紙

陸軍

記事

(イ) 井上兵長以下三六名、大隊本部待避洞窟屋根  
建築並ニ内部造作作業ニ從事ス

進度 建込壁板取付 梁上窓製作完了

實働時間 二時間

(ロ) 徳井兵長以下三五名、飛行場北側第三作業場

ニ至リ三角兵舎炊事場建築作業ニ從事ス

進度 整地及穴掘リ完了

實働時間 二時間

(ハ) 野下伍長、兵 四〇名ヲ指揮シ習集分立三角兵

舎炊事場、建築作業ニ從事ス

進度 材料切組 大分通り迄

實働時間 二時間

二 陸軍上等兵 西口藤義、傳令要員

陸軍一等兵 橋本萬喜、服病治療、為本隊

十月十九日  
晴 天  
伊 江  
洞 島  
行 窟  
動

復歸ヲ命ゼラレ一〇〇〇出發ス  
出場人員 下士官 二兵一四

金丸伍長八兵二〇名ヲ區署ニ左ノ各作業ヲ實施ス

(1) 井上兵長以下三五名ハ前日ニ引續キ大隊本部待  
邊壕屋根葺作業ニ從事ス

進度 屋根葺完了

實働時間 一時間

(2) 徳井兵長以下三五名ハ第三作業場ニ至リ三角  
兵舎炊事場建築作業ヲ續行ス

進度 建込枠取付迄

實働時間 一時間

(3) 野下伍長八兵四〇名ヲ指揮シ翼ヶ丘三角兵

陣中日誌用紙

陸軍

十月二十日  
晴 天  
伊 江  
洞 島  
行 窟  
動

舎炊事場ノ建築作業ヲ續行ス

進度 炊事場建築材料切組完了

實働時間 二時間

練兵休 四

出場人員 下士官 二兵一四

金丸伍長八兵二〇名ヲ指揮シ左ノ各作業ヲ實施ス

(1) 井上兵長以下六八名ハ三角兵舎炊事場建築  
用材ノ伐採搬出作業ニ從事ス

進度 松立木 積四〇〇米 四〇〇本伐採搬出

實働時間 一〇時間

(2) 野下伍長以下四〇名ハ翼ヶ丘三角兵舎炊事  
場ノ建築作業ヲ續行ス

衛 十月二十日 晴 伊洞 行  
江島 天 窟 動

進度 炊事場整地並ニ穴掘り完了

實働時間 一〇時間

二 佐藤一等兵等二名ハ中頭郡北谷村本隊ハ事務  
連絡ノ為三泊四日ノ遅延ヲ以テ〇八〇〇出發ス

三 練兵休 四

出場人員 下士官 二 兵 一 一 四

一金丸伍長ハ兵〇六名ヲ區署ニ送リ各作業ヲ實施ス

ハ井上兵長以下六六名ハ翼ケ立三角兵舎炊事場ノ  
建築作業ヲ續行ス

進度 合掌建込迄完了

實働時間 一〇時間

四 野下伍長以下四〇名ハ兵舎用便所建築用材ノ

陸軍中日誌用紙

陸軍

衛 十月二十日 晴 伊洞 行  
江島 天 窟 動

伐採搬出作業ニ從事ス

進度 伐採松丸大 類三〇〇米 一五〇本

搬出集積 一五〇本完了

實働時間 一〇時間

二 練兵休 四

出場人員 下士官 二 兵 一 一 四

一金丸伍長ハ兵〇六名ヲ區署ニ送リ各作業ヲ續行ス

ハ井上兵長以下六六名ハ翼ケ立三角兵舎炊事場  
ノ建築作業ヲ續行ス

進度 建込完了

實働時間 一〇時間

四 野下伍長ハ兵四〇名ヲ指揮シ兵舎用便所建

衛生記事  
七月三日  
晴  
伊江島  
洞窟  
行動

築用材運搬作業ニ從事ス

實働時間一〇時間

練兵休四

三 本隊上田曹長以下二名、十月十日對空戰鬥ニ於ケル  
戦死者ノ情況調査並ニ書類調製、爲一〇〇  
未隊ス 同時ニ本隊出張中ノ佐藤一等兵以下二名  
ハ歸營ス

出場人員 下官二 兵一四

一金丸伍長八兵二〇名ヲ區署ニ片各作業ヲ實施ス

(1) 徳井兵長八兵七〇名ヲ指揮シ將校集会所

建築作業ニ從事ス

進度 建設 榎取付迄

陣中日誌用紙

陸軍

衛生記事  
十月三日  
晴  
伊江島  
洞窟  
行動

實働時間 一〇時間

四 野下伍長八兵四〇名ヲ指揮シ炊事場建築用材

伐採搬出作業ニ從事ス

進度 松丸大張五〇米一五〇本伐採運搬

實働時間 一〇時間

練兵休 三

三 本隊中ノ本隊上田曹長外兵一名ノ任務完了

〇九〇〇伊江島發歸任ス

出場人員 下士官二 兵一四

一金丸伍長八兵二〇名ヲ區署ニ片各作業ヲ實施ス

(1) 井上兵長八兵七〇名ヲ指揮シ將校集会所建

築並ニ松立木伐採作業ニ從事ス

衛 晴 伊 洞 行  
天 島 江 窟 動

進度 將枝集会所 切組完了

松立木 積四〇〇米 六〇本 伐採運搬

實働時間 一〇時間

四 野下伍長八兵四〇名ヲ指揮シ炊事場建築

作業ニ從事ス

進度 トタン屋根葺 五分通リ完了

實働時間 一〇時間

練兵休 四

出場人員 下士官 二兵 一一四

一 金丸伍長八兵二〇名ヲ區署シ左各作業ヲ續行ス

四 徳井兵長八兵七〇名ヲ指揮シ將枝集会所建築

用材運搬並燒失器材整理作業ニ從事ス

陣中日誌用紙

陸軍

衛 記 晴 伊 洞 行  
天 島 江 窟 動

實働時間 七時間

四 野下伍長八兵四〇名ヲ指揮シ炊事場建築作

業ヲ續行ス

進度 トタン屋根葺完了 壁板取付完了

實働時間 七時間

練兵休 三

三 空襲警報發令サレ作業中止 警戒配備ニ就ク

出場人員 下士官 二兵 一一四

一 金丸伍長八兵二〇名ヲ區署シ左各作業ヲ實施ス

四 井上兵長八兵七〇名ヲ指揮シ自大隊本部建初屋

根トタン板回收並屋根裏板取拂ヒ作業ニ

從事ス

衛 晴 伊 洞 行  
天 島 江 洞 行  
動 窟 島 洞 行



進度 トタン板及屋根裏板回收完了

實働時間 一〇時間

(イ) 野下伍長八兵四〇名ヲ指揮シ炊事場建築及  
飛行機支柱台製作ニ從事ス

進度 炊事場建築建具取付迄完了

實働時間 一〇時間

二 練兵休 三

出場人員 下士官 二 兵 二 四

一 金丸伍長八兵二〇名ヲ區署ニ在リ各作業ヲ實施ス

(イ) 徳井兵長八兵七〇名ヲ指揮シ將校集会所建築  
材料運搬作業ニ從事ス

進度 トタン板及屋根裏板 壁板運搬完了

實働時間 一〇時間

(イ) 野下伍長八兵四〇名ヲ指揮シ泊兵舎取壊ニ作業

ニ從事ス

實働時間 一〇時間

二 練兵休 三

三 小松上等兵以下二名ハ中頭郡北谷村本隊ハ事務連絡  
ノ爲五泊四日ノ豫定ヲ以テ〇八〇〇出發ス

出場人員 下士官 二 兵 一 一 四

衛 雨 伊 洞 行  
天 島 江 洞 行  
動 窟 島 洞 行



衛



一 雨天ノ爲作業中止 金丸伍長ハ全員ニ兵器被服ノ  
手入及手持品調査ヲ命ジ各自携行品調査  
書類ノ作製ニ從事ス

二 練兵休 三

十月十九日  
晴 天  
伊江島  
洞窟  
命 令  
作 命

出場人員 下士官二 兵一一四

一、受領セシ命令左如シ

五〇飛大作命第三四號

第五〇飛行場大隊命令 十月十九日〇八〇  
伊江島兵舎

自二項至六項迄省略ス

七、要塞建築小隊ノ木工技術心得者ヲ作業隊

本部ニ差出スト共ニ爾余ノ兵カヲ以テ現任務ヲ

續行スベシ

以下省略ス

二、金丸伍長ハ兵一一〇名ヲ區署シ左、各作業ヲ續行ス

ハ井上兵長ハ兵七〇名ヲ指揮シ將校集会所建築

作業ニ從事ス

衛生記

十月二十日

原

晴 天  
伊江島  
洞窟  
行 動

三、練兵休 三

四、本隊出張中ノ小松上等兵外一名ハ事務連絡

完了シ一七〇〇歸營ス

出場人員 下士官二 兵一一四

進度材料運搬及建設完了

實働時間 一〇時間

四、野下伍長ハ兵四〇名ヲ指揮シ旧兵舎材料回收作

業ニ從事ス

進度 柱回收迄完了

實働時間 一〇時間

三、練兵休 三

四、本隊出張中ノ小松上等兵外一名ハ事務連絡

完了シ一七〇〇歸營ス

出場人員 下士官二 兵一一四

一、金丸伍長ハ兵一一〇名ヲ區署シ左、各作業ヲ續行ス

ハ德井兵長ハ兵七〇名ヲ指揮シ將校集会所



衛 十月三日 晴 天  
伊 江島  
洞 窟  
行 動

建築作業ニ従事ス

進度 材料運搬及床板取付屋根葺迄

實働時間 一〇時間

(四) 野下伍長ハ兵四〇名ヲ指揮シ旧兵舎材料

回收作業ニ従事ス

進度 旧兵舎取壊シ完了

實働時間 一〇時間

練兵休 三

出場人員 下士官 二兵 一四

一 金丸伍長ハ兵二四名ヲ區署シ左ノ各作業ヲ實施ス

(四) 井上兵長ハ兵七四名ヲ指揮シ前日ニ引續キ將校

集会所建築作業ヲ續行ス

陣中日誌用紙

陸軍

衛生情况

進度 屋根葺完了 床板取付迄

實働時間 一〇時間

(四) 野下伍長ハ兵四〇名ヲ指揮シ旧大隊本部建築

物取壊シ回收作業ニ従事ス

進度 柱迄回收完了

實働時間 一〇時間

伊江島移駐後ノ衛生情况ハ給水状態ノ不良ト

ウイタミン補給ノ材料乏シキ状態トシヨリ下痢患

者並ニ脚氣患者ノ發生多ク病死者一名ヲ出

セリ、十月十日ノ對空戦闘後起居老洞窟ハ天

然洞窟ニシテ三〇〇名ヲ收容、而シテ洞窟内ニ地方

勤務者モ起居シアリテ兵ノ保健上ニ及ボス影響

ヲ憂ヘ衛生思想ノ徹底ヲ期シシハ、注意ヲ

喚起シ設備改善ニ留意セシ結果對空戦闘



又負傷者、治療回復ノ如キモ比較的順調ニシテ  
環境ニ比シ概シテ良好ナル結果ニ向ヒツンアリ。