

要スルモノト認ム

三、衛生材料ハ各關係上司ノ善處ニヨリ畧整備
 シ診療業務ニ支障ナク又衛生部員ハ何レ
 モ頑健ニシテ土氣旺盛作業準備ニ遺漏無
 キモノト認ム

別紙第一

東飛行場工事

自五月二十一日
 至五月三十一日

間概況報告

隊第一六六五〇部隊

次句ニ於テ 概テ本回并工事ニ列續員干整地ニ平内ノ系備 日	晴 天	雨 天	概テ 不 可 人支現狂 増加セリ 及	一、飛行場使用 二、宿舎状況 三、給糧事情
	概 況	概 況		

別紙第一

東飛行場工事 自五月二十一日 至五月三十一日 間概況報告

隊第一六六五〇部隊

次何ニ於テ
 工事、
 実施計画
 大要

概テ本回并工事ニ列續干整地ニ平均(除積土)ニ珊瑚礁採集作業

橋	要	気象	況状事工ノ迄自今												
			力					勞					資		出
			累	実	迄	今	累	実	今	数	一日	数	一日	目	
晴	380.82	16313	1585	1600	男	天	概	概	概	概	概	概	概	概	
其、他															
天	665	251	23	25	工	土	概	概	概	概	概	概	概		
雨	3191	1163	156	165	工	大	概	概	概	概	概	概	概		
日	41938	17729	1760	1790	計										

一 飛行場使用
 二 宿舎官状
 三 船舶等

概テ
 大吏現任
 増加セリ

六〇〇名ナリ更ニ三〇〇名

別紙進度圖ノ通

四分(十二尺)五〇〇支給セラレ度
 軌條用接線機(五〇〇枚)同ボルト(二〇〇〇枚)支給セラレ度

伊豆島東飛行場 縮尺 1:5000

凡例	飛行路	彈藥庫	燃料庫	司令部	指揮所	兵舍	諸工場	在末道路	誘導路
滑走路	飛行機掩体								

除積土
樹木伐採
樹木根除去



