

資料2 リスク分担表

リスクの種類	No.	リスクの内容	分担者		
			当局	事業者	
共通	募集要項リスク	1	募集要項の誤りに関するもの、内容の変更に関するもの等		
	契約リスク	2	選定事業者と契約が結べない、または契約手続きに時間が係る場合		
	政治・行政リスク	3	事業に関する承認等が得られない場合における本事業の準備に要した費用の負担		
	法制度リスク	4	法制度の新設・変更に関するもの		
	許認可リスク	5	許認可の遅延に関するもの（当局申請分）		
		6	許認可の遅延に関するもの（事業者申請分）		
	税制度リスク	7	税制度に関するもの		
	住民対応リスク	8	施設の設置に対する住民反対運動・訴訟・苦情・要望に関するもの		
		9	事業者による工事、調査及び施設の運営に起因する住民対応に関するもの		
	環境問題リスク	10	有害物質の排出・漏洩・工事に伴う水枯れ、悪臭、環境協定違反等		
	第三者賠償リスク	11	選定事業者の委託業務に起因する事故、施設の劣化など維持管理の不備による事故等		
	債務不履行リスク	12	選定事業者の事業放棄、破綻によるもの等		
		13	当局の債務不履行、当該サービスが不要になった場合等		
	安全の確保リスク	14	設計・工事における安全の確保に関するもの		
	資金調達リスク	15	必要な資金の確保に関するもの		
	不可抗力リスク	16	戦争、風水害、地震等、第三者の行為その他の自然的又は人為的な現象のうち通常予見可能な範囲を超えるもの		
	金利リスク	17	金利の変動		
	物価リスク	18	物価の変動		
設計段階	測量・調査リスク	19	当局が実施した測量・調査に関するもの（想定部分を除く）		
		20	選定事業者が実施した測量・調査に関するもの		
	計画設計リスク	21	施設性能要求書の条件提示、提示の不備、変更に関するもの		
		22	選定事業者の提案内容、指示、判断の不備によるもの		
	応募リスク	23	応募費用に関するもの		
建設段階	用地リスク	24	建設予定地の用地確保に関するもの		
		25	地中障害物や土壌汚染その他予見できないことに関するもの		
	工事遅延リスク	26	工事が契約に定める工期より遅延する、又は完工しない場合		
	工事監理リスク	27	工事施工監理に関するもの		
	工事費増大リスク	28	当局の指示、変更起因する工事費の増大		
		29	上記以外の要因による工事費の増大		
	要求性能未達リスク	30	要求性能不適合（施工不良含む）		
	設計変更リスク	31	施設性能要求書の条件提示、提示の不備、変更に関するもの		
32		選定事業者の提案内容、指示、判断の不備によるもの			

リスクの種類		No.	リスクの内容	分担者		
				当局	事業者	
維持管理・運営段階	運営リスク	計画変更リスク	33	当局の指示、変更起因する事業内容・用途の変更に関するもの		
			34	上記以外の要因による事業内容・用途の変更に関するもの		
		需要変動リスク	35	需要の変動起因する運営費の増大・減少		
		運営コストリスク	36	当局の指示、変更による事業内容の変更等起因する業務量及び運営費の増大		
			37	上記以外の要因による事業内容の変更等起因する業務量及び運営費の増大・減少		
	事故リスク	38	運営業務に関する事故等			
	維持管理リスク	計画変更リスク	39	当局の指示、変更起因する事業内容・用途の変更に関するもの		
			40	上記以外の要因による事業内容・用途の変更に関するもの		
		要求性能未達リスク	41	要求性能不適合（施工不良含む）		
		施設瑕疵リスク	42	事業期間中に施設に瑕疵が見つかった場合		
施設損傷リスク		43	第三者による施設の損傷			
終了時	施設性能リスク	44	事業期間終了時における要求性能水準の保持			
	終了手続きリスク	45	施設移管手続きに伴う諸費用の発生及び事業会社の清算に必要な費用			

【凡例】負担者 主分担、 従分担