

宇宙基本計画工程表改訂に向けた進め方

平成 28 年 11 月 14 日

今年度の工程表改訂については、昨年同様、宇宙開発戦略本部会合（第 13 回）における総理指示を踏まえ、中間取りまとめで掲げた項目を中心に、以下の方針で検討を進める。

1. 検討スケジュール

8 月 9 日～9 月 8 日 パブリックコメントを実施し、寄せられた意見を工程表改訂案の作成作業に反映。

11 月 14 日 第 14 回宇宙民生利用部会
（工程表改訂に向けた議論）

～11 月中旬 宇宙安全保障部会、宇宙民生利用部会、宇宙産業・科学技術基盤部会において工程表改訂案を検討。

～11 月下旬 各部会で取りまとめられた改訂案をもとに、宇宙政策委員会で「工程表（平成 28 年度改訂）（原案）」を了承。

年内 宇宙開発戦略本部会合を開催し、「工程表（平成 28 年度改訂）」を決定することを目指す。

2. 改訂にあたっての方針

(1) 工程表改訂の検討に当たっては、項目毎の成果目標も踏まえ、その進捗状況を検証しつつ、工程表改訂の検討を行う。

(2) 特に、中間取りまとめ 29 項目を中心に、その成果目標達成に向けた施策内容の充実・具体化、達成年限の確定、達成に至る中途段階の取組内容・スケジュールの明確化、主担当府省の明確化等により、現行の記述から一步踏み込む形での施策の検討・具体化を進め、工程表改訂に反映する。

(3) 上記作業を通じて、所要の見直しを行った「工程表（平成 28 年度改訂）」を作成する。