

宇宙基本計画工程表改訂に向けた進め方

平成 29 年 8 月 25 日

宇宙開発戦略推進事務局

今年度の工程表改訂については、昨年同様、宇宙開発戦略本部会合（第 15 回）における総理指示を踏まえ、中間取りまとめで掲げた項目を中心に、以下の方針で検討を進める。

1. 検討スケジュール

- ～ 9 月中旬 パブリックコメント（6 月 17 日～7 月 17 日に実施済）で寄せられた意見も踏まえつつ、関係省庁と連携し、宇宙開発戦略推進事務局が工程表改訂案を策定。
- ～ 11 月中旬 宇宙安全保障部会、宇宙民生利用部会、宇宙産業・科学技術基盤部会において工程表改定案を検討。
- ～ 11 月下旬 各部会で取りまとめられた改訂案をもとに、宇宙政策委員会で「工程表（平成 29 年度改訂）（原案）」を了承。
- 年内 宇宙開発戦略本部会合を開催し、「工程表（平成 29 年度改訂）」を決定することを目指す。

2. 改訂にあたっての方針

- （1） 工程表改訂の検討に当たっては、項目毎の成果目標も踏まえ、その進捗状況を検証しつつ、工程表改訂の検討を行う。
- （2） 特に、中間取りまとめで掲げた項目を中心に、その成果目標達成に向けた施策内容の充実・具体化、達成年限の確定、達成に至る中途段階の取組内容・スケジュールの明確化、主担当府省の明確化等により、現行の記述から一步踏み込む形での施策の検討・具体化を進め、工程表改訂に反映する。また、6 月 17 日から 7 月 17 日に実施した意見募集（パブリックコメント）の内容も工程表改訂に向けた検討に役立てる。
- （3） 上記作業を通じて、所要の見直しを行った「工程表（平成 29 年度改訂）」を作成する。