資料３

研究開発計画決定までのスケジュールについて

６月７日（木）　研究開発計画案の締め切り

（全体概要ポンチ絵（１枚紙）＋研究開発計画（本文））

６月１４日（木）　ガバニングボード（公開）

プログラム統括より説明。研究開発計画案について審議

６月１５日（金）～７月８日（日）パブリックコメント（２４日間）　新規

○研究開発計画案の内容に係るプログラムディレクターと記者との意見交換　新規
（パブリックコメント期間中に実施予定）

７月下旬（１９日（木）又は２６日（木））　ガバニングボード（公開）

研究開発計画の決定

（注）光量子の課題については別途スケジュールを設定