資料１

公募経過

| 経過 | JST・NEDO 公募 | JST 公募 | 国土交通省公募 | | NEDO 公募予定 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 研究開発小項目 (1)-(A)-b※ | ロボット関連 | モニタリング関連 | 研究開発小項目 (1)-(C) |
| 公募開始 | 6 月 16 日 | 6 月 16 日 | 8 月 22 日 | 9 月 8 日 | 9 月下旬 |
| 公募説明会 | 6 月 18 日＠東京<br>6 月 24 日＠大阪 | ― | ― | 9 月 11 日＠東京 | 10 月上旬 |
| 公募締切 | 7 月 22 日 | 7 月 25 日 | 9 月 9 日 | 10 月 6 日 | 10 月下旬 |
| 選考方針検討会 | 7 月 24 日 | 8 月 6 日 | ― | ― | ― |
| 書類選考会 | 8 月 5 日 | 8 月 27 日 | 9 月中～下旬 | 10 月予定 | 10 月下旬～11 月上旬（書類審査） |
| 面接選考会 | 8 月 20 日～22 日 | 9 月 29 日 | 9 月中～下旬 | 10 月予定 | 11 月中旬 |
| 採択テーマの通知・発表 | 9 月 24 日 | 11 月 | 10 月上旬 | 10 月下旬～11 月上旬 | 12 月上旬 |

※JST 先端計測分析技術・機器開発プログラムで実施