資 料 3

内閣府本府政策評価の今後のスケジュール（案）

平成 22 年 11 月末～12 月頃	第4次基本計画（案）の策定 （対象期間：平成 23～25 年度） ↓ 第 12 回内閣府本府政策評価有識者懇談会 ①第4次基本計画（案）について
平成 23 年1月～2月頃	↓ 第4次基本計画の決定 平成 23 年度実施計画（案）の策定
平成 23 年3月頃 （年度内目途）	↓ 第 13 回内閣府本府政策評価有識者懇談会 ①第4次基本計画決定の報告 ②平成 23 年度実施計画（案）について
平成 23 年4月目途	↓ 平成 23 年度実施計画の決定
平成 23 年4月～	平成 22 年度事後評価の実施
平成 23 年7月目途	↓ 第 14 回内閣府本府政策評価有識者懇談会 ①平成 23 年度実施計画決定の報告 ②平成 22 年度事後評価（案）について
平成 23 年8月目途	↓ 平成 22 年度事後評価の決定