SIP防災年間スケジュール（H28年度）

資料7

2016/12/28

		2016. 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2017. 1月	2月	3月	備考
SIP全体														
	ガバニングボード	▼3月末：予算承認	研究計画報告・承認23▼					▼06中間報告		評価GB提出締05▽	▽19自己点検報告			
												▽08GB評価・予算決定		
				▼26GB追加配分承認	▼22PD連携会議			▼04SIPシンポジウム				▽配分案決定		
SIP防災共通														
	推進委員会			6/30▼						▽28				
	推進打ち合わせ			▼24						▼21		▽17	▽	
	情報共有・利活用の在り方の検討の場					▼2				6▼			▽	
	プログラム会議				▼11					16▼				
	リーダー連絡会				▼06		▼12		▼18			▽17	▽	
	知財委員会													
	広報委員会													
	H28研究開発評価会							▼08	課題単位	SIP防災単位	評価WG			
	PD・サブPD連絡会	▼19		6/30▼			29▼	▼21						
SIP防災個別														
課題①	運営委員会				▼5									
	現場訪問							▼3						
課題②	運営委員会			▼8						19▼				
	現場訪問								▼9					
課題③	運営委員会			22▼										
	現場訪問												▽23	
課題④	運営委員会			▼29					▼16					
	現場訪問					▼6 28▼	16▼ ▼23		▼5▼13▼20▼27					
課題⑤	運営委員会				▼7				▼29					
	現場訪問					28▼	8 ▼16							
課題⑥	運営委員会			▼29					▼28					
	現場訪問					▼6 28▼	7▼8▼11▼							
課題⑦	運営委員会				▼7				▼29				▽26	
	現場訪問					24▼28▼	▼2 ▼10		▼10					

自己点検スケジュール

（資料の目的）

将来の繁忙期の大まかな把握・共有
近未来の会議日程の把握・共有
会議実績の把握

（記入要領）
SIP防災として、主要なイベント・定例的な会議を中心に記載
▽：予定しているが日程等が未確定の会議等
▽XX：（数字）：日程が確定している会議等の予定
▼XX：会議等の実績
セルの色付け：日程幅で設定している予定