復興・再生戦略協議会の年間スケジュール予定（案）

資料3-3-1

4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月以降

日本再生戦略（年央）

凡例：AP＝アクションプラン

大臣・有識者会合

個別施策の特定（有識者議員、外部有識者）

専門調査会

第2回（4/24）　第3回（5/30）　第4回（6/25）　第5回（7/19）

AP策定

報告　報告

WG等　WG　技術戦略

復興・再生戦略協議会

第1回（5/18）
・協議会の進め方について
・H25APの作成について

AP策定に向けてのご意見提出

第2回（6/22）
・H25AP（重点的取組等）案に関する意見交換

第3回（7/4）
・H25AP（重点的取組等）の原案とりまとめ

各府省等の概算要求前のAP策定

概算要求

第4回（9/11）
・H25AP個別施策の報告
・戦略協議会の議論テーマについて

第5回（10/1）
・個別テーマを設定した戦略協議①

第6回（11/8）
・個別テーマを設定した戦略協議②

第7回（12/14）
・平成24年度の戦略協議中間とりまとめ

政府予算案

第8回（1/24）
・個別テーマを設定した戦略協議③

第9回（3/4）
・平成24年度の戦略協議とりまとめ
H26APについて

H25 第1回
H26APの方向性に関する検討

データ収集・調査研究など

意見募集

関係機関との意見交換

H25AP候補の検討について（戦協の関係構成員等）

システム改革等、課題解決に向けた取組について（戦協の関係構成員等）

H23,24AP実施状況を踏まえた次年度の検討の方向性について（戦協の関係構成員等）

※検討状況に合わせて予定を変更することがある。