資料6

ナノテクノロジー・材料分野推進戦略策定スケジュール（案）

平成17年12月9日版

（点線は未定）

11月 | 12月 | 2006年 1月 | 2月 | 2/22 | 3月 | 3/15

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ（PT）

- 推進戦略案の策定
- 関係各省からの政策ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ吸収
- WG検討結果、素案に対し、検討必要事項を抽出　等

第１回(12/13)

○ 内容
- 分野別推進戦略策定について[事務局]
- 状況認識(１章)について、ＰＴ委員からの意見聴取
- 研究開発の推進方策(４章)について、ＰＴ委員からの意見聴取

第２回(1/20)

○ 内容
- 第１次とりまとめ案(1,4章)［事務局］
- 各領域のとりまとめ案（重要な研究領域・課題を含む）の説明
  ［各領域とりまとめリーダー］
- 各省の重要な研究開発課題の説明［各省］
- 重要な研究開発課題(２章)と研究開発の目標(３章)を中心にPT委員からの意見聴取

第３回(2月中旬)

○ 内容
- 推進戦略素案[事務局]
- ＰＴ委員による推進戦略素案の最終調整と承認。（特に重要な研究開発課題(２章）について）

基本専調へ素案提出

基本専調へ提出

本会議決議

第４回もしくは座長預かり(3月上旬)

分野別推進戦略　承認

ﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ（WG）［勉強会］

- 「ナノテクノロジー構想検討会」「材料分野研究開発検討会」等の検討会で示された指針に沿って推進戦略素案を策定
- **重要な研究開発課題**、推進に必要な基本的事項等について意見聴取
- 事務局案(たたき台)のﾌﾞﾗｯｼｭｱｯﾌﾟ等

WG（勉強会）第１巡目

各領域別の**重要な研究開発課題**の意見聴取

【領域】
- ◇ ナノバイオ（11/9）
- ◇ バイオマテリアル（11/17）
- ◇ ナノエレクトロニクス（11/25）
- ◇ 材料（１）（12/9）
- ◇ 材料（２）（12/12）
- ◇ ナノテクノロジーの社会影響（12/13）
- ◇ 計測・加工・シミュレーション（12/22）
- ◇ ナノサイエンス（１２月～１月）

第１次とりまとめ案提出

○ 状況認識(1章)と研究開発の推進方策(4章)の素案
←第１回ＰＴ等から

○ 重要な研究開発課題(3章)と研究開発の目標(4章)の提示
←とりまとめWGからの案と各省から案の並記

WG (1/12)

［各領域の重要な研究領域・課題の選出］
- 各領域のとりまとめリーダーから提出
- 各省からの提出

分野別推進戦略素案提出

状況認識 (1章）案
重要な研究開発課題(2章）案
研究開発の目標(3章）案
研究開発の推進方策(4章）案
戦略重点科学技術(5章）案の例示

第２巡目 (1月中旬～２月上旬)

［必要に応じた領域やメンバーによる議論］
- PTでの指摘を踏まえた推進戦略(案)
- 各省を含め議論

分野別推進戦略提出

1章 状況認識
2章 重要な研究開発課題
3章 研究開発の目標
4章 研究開発の推進方策
5章 戦略重点科学技術

各領域別のとりまとめ作業

- 各領域のとりまとめリーダーと事務局を中心として意見集約
- 必要に応じたワーキンググループ（勉強会）メンバー及びその他の外部専門家への意見収集、及び議論

分野別推進戦略全体構成作業（事務局）