■ＰＦＩ事業整備スケジュール(案)

年度	年　月	手続きフロー	備　　考
10年度		基本設計	
11年度		地元協議	
	H11/12/ 2	調整会議	→ 審議内容 ・施設の内容について ・整備手法について
	H12/ 2/23	議　会	→ 余熱利用施設整備事業説明 ・施設概要 ・整備手法 ・事業スケジュール
	H12/ 3/30	実施方針公表	→ 事業の実施について概要公表 〔事業概要、施設概要、募集・選定等に関する事項等〕
12年度	H12/ 5/30	特定事業の選定	→ 実施方針に基づき、PFI 的手法で実施することが適当と判断されたため、特定事業として選定
	H12/ 5/30	公募要項公表	公募要項配布 5/31 ～ 6/ 9
			応募者受付 5/31 ～ 6/13
			応募者資格審査 6/15
			現場説明会 6/21
	H12/ 7/ 4	6月議会 経過報告	質問・回答 第1回　第2回
			追加資料配付 8/ 9　条件規定書等
			質問・回答 第3回
			提案書受付 9/12 ～ 9/14
			提案内容審査 〔審査委員会による審査〕
	H12/ 11	優先交渉権者決定	
		契約細目協議	
		仮契約	
	H13/ 2	議　会	→ ・契約 ・債務負担 ・公有財産の無償貸与
13年度		設　計 建　設	
14年度	H14/ 4	運営開始	運営内容監視・評価