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特定非営利活動法人 ITS Japan

自動運転プロジェクト 内村孝彦

2016年度SIP-adus Workshop
セッション、展示に関する依頼

本日の依頼事項

【SIP-adus関係者への依頼事項】
1. セッション企画の確認・・・①
2. SIP-adus施策展示選定・・・②
 展示に伴う要望の提案含む☞PAA参照

3. SIP-adus施策報告案件の選定
 一般案件・・・③
 Breakout Workshopテーマ報告案件・・・④

【事務局としての重要課題】
 SIP-adus Workshop受注業者の早期選定

【今後の依頼案件】・・・10月末確定を目途
 Breakout Workshop参加者選定
 閉会イベント参加者選定
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SIP-adus Workshop 2016 プログラム案

11月15日（火） 11月16日（水）

午
前

午
後

開会 主催者挨拶

キーノートセッション
セッション4：

Impact Assessment,

セッション 5
次世代都市交通

セッション １
Dynamic Map

セッション 2
Connected Vehicles

セッション 3
Security

Breakout Workshop‐1
（分科会）

2016年度SIP-adus施策
発表-1

昼

ワークショップ
サマリー

招待者レセプション

閉会 主催者挨拶

11月17日（木）

3極会議

Breakout Workshop‐2
（分科会）

昼食

セッション ６
Human Factors

展示者、2016年施策発表
招待者レセプション

Breakout Workshop
レセプション

昼食会議

11月18日（金）

昼食会議

2016年度SIP-adus施策
発表-2(重要テーマ)

展示

ポスター
セッション

展示

ポスター
セッション

3

SIP-adus Workshop 2016 プログラム案

②展示アイテム選定

①セッション案
1～6

③発表施策選定
６件程度

閉会イベント
参加者選定

④Breakout Workshop
6テーマから選定

Breakout Workshop
参加者選定

依頼事項
 ①の確認
 ②～④の選定
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SIP-adus Workshopへの準備活動

4

 下記マイルストーンに従い関係者と連携して進める
早期に受注業者を巻き込んだ活動に移行する必要がある

2016 
Workshop

Tokyo
11/15～17

一般イベント
8月

ITS推進フォーラム
2月

一般イベント
12月～1月

SIP-adus Workshop
事前ブリーフィング

9月末～10月末

＃１

★

★★

★

SIP-adus Workshop 2016
リーフレット

展示物準備（施策担当）

＃2

SIP-adus HPの活用

2017年大規
模実証実験

イベント

主要
日程

SIP-adus
国際連携WG

3/23 5月末 6月末 7月末 9月末 10月末

依頼
展開

府省庁
提案
要望

展示案件確認
発表案件確認

費用確認

展示
判断

プログラム
確定

内部参加
者確定

展示案件検討

発表案件検討 発表案件確定

★
発注業者決定

担当組織

SIP-adus 
Workshop
受注業者

★★ ★

END
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