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●調書提出

●予算案
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国有財産取得調整【財務省理財局】

調査検討会議

衆・議運委員会・小委員会

議連

（報告） （報告）

（報告） （報告）

◆３館の役割分担
・ボリューム検討
・必要機能の整理

◆憲政記念館との共有方針

◆原案のブラッシュアップ
◆設計与条件の整理
（うち必要事項を適宜
基本計画に反映）

● ●

（
実

施

設

計
）

設計期間 約３年

基本計画原案に向けた検討 基本計画に向けた検討
基
本
計
画
原
案

基

本

計

画

工期・工費
の試算

資料３
平成29年10月2日 国立公文書館の機能・施設の在り方等に関する調査検討会議（第21回）

今後の進め方について（案）


