
２０２２年
1～3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

CSTI/GB・内閣府

TF

研究推進法人
（PM）

０次検討

実施方針

基礎的調査

個別テーマの技術
実現性等調査

研究開発計画案
作成

次期SIPのFSのワークフロー（イメージ）

TFメンバー検討

FS実施方針

FSにおける検討事項・スケジュール等

課題候補全体の
基礎的調査検討

将来像・社会課題の整理、解決方法の検討、論文・特許・標準化動向分析、
国内外PJとの関係整理、市場規模・事業化状況・日本の強み・弱みの分析等

競合技術とのベンチマーク評価、ステークホルダーヒアリング・
バリューチェーン分析、モデル試作・シミュレーションによるPoC

★課題候補の成立性検証

（事前評価）

※想定している基本的なイメージであって、実際には
個別の課題候補の内容や研究推進法人のルール・運
用によって流れは異なるものと考えられる。

★研究開発計画

案作成
5年間の事業計画、 終/中間目標等

2023年
１月～

★研究推進法人決定

PD候補公募・審査★PD候補決定PD候補要件

RFI実施・結果整理

★TF設置

★第１回

調査分析機関
公募予告

調査分析機関
公募

★FS予算移替

調査分析機関
審査

★第２回

★調査分析機関採択決定・契約手続

FSに向けた準備

課題候補全体の
基礎的調査実施

対象とする
個別テーマ検討

個別テーマの
調査方法検討

個別テーマ外注

個別テーマの技術実現性、事業性、社会受容性
調査実施

★第３回

社会実装戦略検討

PJ実施体制検討

研究開発計画案検討

イメージ図検討

★第４回 ★第５回 ★第６回

★SPD候補等追加

技術・事業面でのロードマップ・目標（BRL等の活用）

個別テーマ決定実施方針決定キックオフ 基礎的調査結果 事前評価 研究開発計画案作成

※管理法人から
呼称変更予定。
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研究機関等

FS実施体制（イメージ）

ガバニングボード

TF
PD候補（座長）

調査分析機関

研究機関等 研究機関等 研究機関等

評価・方針決定

関係省庁

有識者（SPD候補）

研究推進法人（PM）

研究推進法人

報告

内閣府SIP総括担当

プログラム統括

依頼 /決定

公募 /

委託

外注（FS実施方針に

基づき随意契約）

FS実施方針

FS実施方針に基づき選定

各プロジェクト管理

基礎的調査

研究開発計画案の検討等

テーマ毎調査

（5～10）

FS実施方針に基づく

契約・進捗管理
FS成果報告

同 報告

公募 /選定

内閣府課題担当

研究開発計画案作成

成果報告

FS全体調整

※想定している基本的なイメージであって、実際には個別
の課題候補の内容や研究推進法人のルール・運用によっ
て流れは異なるものと考えられる。


