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今般、「スマートエネルギーマネジメントシステムの構築」においては、研究開発の進捗に伴い、研究開
発計画を一部更新したため、社会実装に向けた戦略及び研究開発計画の変更を行いたい。主な変
更点は以下のとおり。 

１． 研究推進のための進捗管理を踏まえ、５つの視点での目標や取組等を更新した。具体的には、
「Ⅱ．５（１）ロードマップ」（P27～29）の各サブ課題における XRL の達成状況を反映した。 

２． 事業３年目となる令和７年度に整備する社会実装計画の策定方針を追記することにより、課
題全体の社会実装に向けた取組を具体化した。具体的には、「Ⅳ．３．（１）マッチングファ
ンドに係る方針と内容」（P150、４～５段落目）に、令和７年度に整備する社会実装計画
の策定方針を追記した。

３． 課題内外での意見交換（研究開発テーマを超えた連携検討に係る議論（P151～153）を含
む）を踏まえ、各研究開発テーマの令和７年度の研究開発計画及び令和６年度までの成果
を反映するとともに、「実施体制」において参画機関を追記した。具体的には、「Ⅲ．３．個別
の研究開発テーマ」（P40～P.142）（１）～（８）について、①研究開発目標や②実施
内容等に各研究開発テーマの令和７年度の研究開発計画を反映し、⑥過年度までの進捗
状況に令和６年度までの成果を反映した。各研究開発テーマの③実施体制については、参
画機関名を追記した。 

４． 令和７年度に実施する中間評価の実施方針および実施体制を追記した。具体的には、「Ⅴ．
１．評価の実施方針」（P155～159）を内閣府の「SIP 評価に関する運用指針」の昨年度改
訂に合わせて更新した。また、「Ⅴ．２．実施体制」について、ピアレビュー評価構成員一覧の
役割等を更新するとともに、ユーザーレビュー評価及びステージゲート評価の構成員候補一覧を
新たに記載した（P160～161）。 
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