
◆SIP第3期に係る令和５年度スケジュール
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主要日程

ガバニングボード
(S:SIP,

B:BRIDGE)

SIP第3期の主
なイベント

推進委員会

PD会議

社会実装WG

データ連携WG

第1回4/21
（PD任命式）
運用説明と依頼

第2回10月
インセンティブに
関する話題提供、
等

第3回2月
インセンティブ
制度設計の共有

第3回3月
1年間の振り
返り等

第2回10月
各WGの進捗
共有

最終回2月
まとめ連携案件に応じた都度開催

第1回7月
KO：今後
の進め方

第1回7月
データ連携
基本方針

研究開発責任者・実施者の
公募・採択

SIP/BRIDGE
シンポ

プログラム統括チーム
（点線枠は一部の構成員のご参加） SIP/BRIDGE評価委員会

(S/B)予算配分
★

(S/B)
予算配分決定

★
(B)R6重点課題決定

★

凡例：

(B)予算配分決定
★

事前
評価
ＦＵ

執行状況報告・
事前評価対応状況
追加配分要望ヒア 評価

案作成
（事前
ヒア）

ピアレビュー・
（PG統括
チーム参加）

課題
評価

(S)PD報告

(S/B)R6予算案決定
★

(S/B)R6概算要求
★

(S/B)R6予算成立
★

資料５－２

第1回 5/15
キックオフ（今
後の進め方、
公募状況）

第2回 7/25
追加予算と公
募結果

第3回 3月予定
R5年度の進捗・評価
とR6年度計画

CE推進委員会
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