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12/15時点

資料３



実施項目 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

検討タスクフォース

FS実施方針作成

調査
分析

基礎的調査

個別調査

社会実装戦略検討

研究開発計画案
(体制、イメージ含む)

11/29第４回TF
(個別調査結果、
(個別調査テーマ
最終案提示)

２．TF（スマートインフラ）のスケジュール

1.0版作成

公募・審査

6/27第１回TF
(キックオフ)

第１回

素案作成(実施計画、体制) GB意見、パブコメ等を踏まえた修正

中間報告

10/4 第３回TF
(基礎的調査結果、
個別調査テーマ
２次案提示)

(社会課題、技術動向分析等)
基礎的調査

1/6〆(研究開発計画案)
府省庁

個別調整WG

8/9 第２回TF
(個別調査テーマ
1次案提示)

研究開発計画案
決定

実装イメージの具体化、各種計画への記載検討

中間報告

(技術実現性、事業性、社会受容性等)
個別調査

第２回 第３回

契約

12/19GBメンバーと
PD候補との集中討議

12/15現在

11/24須藤統括と
とPD候補の意見交換

パブコメ

2.0版作成

12/15第５回TF
(研究開発テーマの
関係性等の提示)

1/12第6回TF
(研究開発計画
案の提示)

1/26GB決定

3.0版作成
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