
リスク分担表 添付資料１

大学 事業者

入札説明書の誤りに関するもの、内容の変更に関するも
の等

○

事業者と事業契約が締結できない又は契約締結手続に
時間を要する場合

○ ○

政治・行政リスク
本事業に係る負担行為の設定に関する決議が得られな
い場合における本事業の準備等に要した費用

○

法制度リスク
法制度・許認可の新設・変更に関するもの（本事業にの
み影響を及ぼすもの）

○

法制度リスク
法制度・許認可の新設・変更に関するもの（本事業にの
み影響を及ぼすもの以外）

○

許認可リスク 大学が取得する許認可の遅延に関するもの ○

許認可リスク 事業者が取得すべき許認可の遅延に関するもの ○

消費税に関する税制の変更等 ○

収益関係税の変更に関するもの ○

施設の設置そのものや大学の提示条件に関する住民活
動・訴訟等に関する事業の遅延等

○

上記以外の住民運動・訴訟に関する事業の遅延等 ○

環境問題リスク
有害物質の排出及び漏洩、工事に伴う騒音・水枯れ、悪
臭、環境協定違反等に関するもの

○

施設の所有権移転前に大学の提示条件により第三者に
対し損害を与えた場合の賠償責任

△ ○

施設の所有権移転後に大学の提示条件により第三者に
対し損害を与えた場合の賠償責任

○

上記以外の事由により第三者に対し損害を与えた場合
の賠償責任

○

選定事業者の
責めによるもの

事業者の事業放棄、破綻によるもの及び無許可での選
定事業者の変更

○

大学の責めに
によるもの

大学の債務不履行、当該公共サービスが不要となった
場合

○

戦争、風水害、地震等第三者の行為その他自然的又は
人為的な現象の内、通常の予見可能な範囲を超えるも
の

○ △

一般的な金利の変動によるもの ○

事業者の事業実施に必要な資金調達に関するもの ○

一般的な物価の変動によるもの △ ○

事業者の工事請負契約の内容に関する単純なミス及び
判断のミス等により、事業が何らかの影響を受けた場合
又は工事請負契約の内容変更にあたって請負業者と合
意に至らなかった場合

○

大学側の要求による工事請負契約の内容及びその変更
に関するもの

○

大学が実施した測量・調査に関するもの ○

事業者が実施した測量・調査に関するもの ○

施設性能要求書の不備・変更によるもの ○

応募リスク 応募費用の負担に関するもの ○

事業者の事由による設計変更に関するもの ○

大学の事由による設計変更に関するもの ○

不可抗力又は法令変更等による設計変更に関するもの ○ △
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大学 事業者

事業用地の用地確保に関するもの ○

事業用地の土壌汚染等瑕疵に関するもの ○

事業者の事由により工事が事業契約に規定された完工
期限より遅延する又は完工しない場合

○

大学の事由により工事が事業契約に規定された完工期
限より遅延する又は完工しない場合

○

不可抗力又は法令変更等の事由により工事が事業契約
に規定された完工期限より遅延する又は完工しない場合

○ △

工事の施工監理に関するもの ○
事業者の事由による工事費の増大・予算超過に関するも
の

○

大学の事由による工事費の増大・予算超過に関するもの ○

不可抗力又は法令変更等による工事費の増大・予算超
過に関するもの

○ △

要求性能が満たせない場合（施工不良を含む） ○
供用開始前に工事目的物や材料他、関連工事に関して
生じた損害

○

大学の予算化ミスや支払代金の不足に起因する事業者
へのサービス対価支払遅延又は不能に関するもの

○

計画変更リスク 大学の責めによる事業内容・用途の変更に関するもの ○

事業者の事由による要求水準不適合（施工不良を含む） ○

事業者の事由による要求水準不適合により、大学による
事業に与える損害

○

大学の事由による要求水準不適合（施工不良を含む） ○

不可抗力又は法令変更等による要求水準不適合（施工
不良を含む）

○ △

施設瑕疵リスク 事業期間中に施設に瑕疵が見つかった場合 ○

事業者の事由による維持管理費又は修繕費等の増大に
関するもの

○

大学の事由による維持管理費又は修繕費等の増大に関
するもの

○

施設入居者による維持管理費又は修繕費の増大に関す
るもの

○

第三者による維持管理費又は修繕費の増大に関するも
の

△ ○

不可抗力又は法令変更等による維持管理費又は修繕費
等の増大に関するもの

○ △

施設の自然劣化によるもので、施設性能要求不適合に
は至らないもの

○

事業者が適切な維持管理業務を実施しなかったことに起
因するもの

○

事業者の責によらない事故・火災等による損害 ○

事業者の警備不備による情報漏洩、犯罪発生等 ○

上記以外のもの ○

事業期間終了時における要求性能水準の保持 ○

終了手続きに伴う諸費用の発生に関するもの、事業会社
の清算手続きに伴う評価損益等

○
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