
国 PFI事業者

募集要項 記載内容の変更等 ●

契約締結 事業者の事由による契約締結遅延等 ●

制度関連 政治・行政 国の政策変更による事業の変更・中断・中止等 ●

許認可取得遅延 国の事由による許認可等取得遅延 ●

上記以外の事由による許認可等取得遅延 ●

法制度等の新設・変更 施設の所有に関わる法制度等の新設・変更等 ●

業務を行う上での資格要件等に関わる法制度等の新
設・変更等

●

税制度の新設・変更 事業者の利益にかかわる税制度等の新設・変更等 ●

上記以外の税制度等の新設・変更等 ●

社会 第三者賠償 事業者の事由による第三者賠償等 ●

上記以外の事由による第三者賠償等 ●

住民対応 本事業に対する（国の要求に起因する）反対運動等 ●

事業者の提案内容・業務に対する苦情等 ●

環境問題 国の要求に起因する環境問題 ●

事業者の提案内容・業務に起因する環境問題 ●

発注者責任
事業者（従来方式では国）が発注する契約の管理・
内容変更等

●

不可抗力 施設引渡し前の不可抗力 ● ●

施設引渡し後の不可抗力 ● ●

事業の中断等 国の事由による事業の中断等 ●

事業者の事由による事業の中断等 ●

金利 金利の変動 ●

測量・調査 国が実施した測量・調査に関するもの ●

上記以外の測量・調査に関するもの ●

計画・設計・仕様変更 国の事由による変更・遅延 ●

上記以外の事由による変更・遅延 ●

各種負担金 インフラ整備等の追加コストの発生 ●

資金調達 金融機関等からの資金調達の不足等 ●

地下埋設物に起因する事業の中断・遅延等 ●

埋蔵文化財 ●

土地の瑕疵（土壌汚染） ●

設計・仕様変更 国の事由による変更 ●

上記以外の事由による変更 ●

工事用地確保 事業用地以外の建設に要する用地の追加的確保 ●

工事遅延 国の事由による完工遅延 ●

上記以外の事由による完工遅延 ●

工事監理 工事監理に関するもの ●

工期変更 国の事由による工期変更 ●

工事費増大 国の事由による工事費増大 ●

上記以外の事由による工事費増大 ●

施設損傷 施設の引渡し前に生じた施設損傷 ●

物価変動 建設期間中におけるインフレ・デフレ ● ●

資金調達 金融機関等からの資金調達の不足等 ●

電波障害対策 電波障害対策費の上昇 ●

安全性確保 事業者の事由による事故等の発生 ●

建物瑕疵 住宅品質確保促進法に基づく建物に関する瑕疵 ●

施設損傷 事業者の事由による施設の損傷 ●

上記以外の事由による施設の損傷 ●

サービス水準未達 要求水準への不適合によるもの ●

維持管理費 国の事由による維持管理費の増大 ●

上記以外の事由による維持管理費の増大 ●

安全性確保 国の事由による事故等の発生 ●

上記以外の事由による事故等の発生 ●

物価変動 維持管理期間中におけるインフレ・デフレ ● ●
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