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（参考）標準的な開発フェーズと審査会の位置づけ

JAXAでは、必要に応じ外部審査員を入れた部門審査、及び、プロジェクト移行前に、プロジェクト
準備審査とプロジェクト移行審査の2度の経営審査を実施。さらにプロジェクト移行前において十分
なフロントローディング（技術、資金、スケジュールの見極め）を行い、開発リスクの低減を図って
いる。また、プロジェクト終了時にも経営審査を行い、プロジェクト活動の総括を行っている。

後期利
用終了
審査
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