
資料２ 

今後の進め方（案） 

 

１． 本日の議論を踏まえ、基本政策部会、宇宙安全保障部会、

宇宙科学・探査小委員会及び衛星開発・実証小委員会に

おいて、分野ごとに工程表の改訂について検討（１０月

から１１月） 

 

２． それらの検討結果をとりまとめて本委員会において審

議し、宇宙基本計画工程表の最終案を作成（１２月） 


