



調査検討ワーキンググループ

	成因研究		ROV		AUV		衛星通信	生態系		ケーブル	
	産総研	JAMSTEC	港空研	JAMSTEC	海技研	JAMSTEC	NICT	国環研	JAMSTEC	JAMSTEC	
海域調査・現場実験等	●7/8～7/26 「ちきゅう」沖縄掘削								●7/8～7/26 「ちきゅう」沖縄掘削		
	●8/31-9/19 中部沖縄トラフ 海底地形調査		●10月～ 事前調整、予 備実験等		●10月～ 既存AUV、既 存ブイの予 備実験等		●11月 音響海域試験				
	●10～3月 複数の調査航 海を予定		●1月～ 屋外実験開 始		●1月下旬～ 既存AUV、既 存ブイの実 海域確認試 験		●11月 音響安定水 槽試験				
	●1月中旬 コバルトリッチクラスト調査航海への乗船調整中						●1月 ASV流体試験				
分野別WS・WG・研究会合等	●7/2 「ちきゅう」沖縄掘削乗船 前方針検討会				●8/28 AUV開発検 討委員会(第 1回)		●7/22 衛星開発WG(第1回)		●7/2 SIP生態系チームのキックオ フ会議		●7/22 地元説明(大島町 長、東京都庁大島 支庁)
	●8/26 「ちきゅう」沖縄掘削の振 りかえり会合								●7/30 生態系代表連絡会		●7/23 四半期会合
	●9/3 AUV				●9/3 AUV開発WG(第1回)						
			●9/8 衛星開発WG				●9/8 衛星開発WG(第2回)		●8/21 観測装置(江戸っ子)打合せ		
	●10/3 沖縄掘削で採取したコア 分析方針、および、系統 的コア採取と物理探査連 携検討会(高知コア研)		●10月16(予定) 連携会議:音響画像カメラシ ステム打合せ		●10～11月(予定) 衛星開発分科会				●9/19 ケーブル・生態観測打合せ		
	●予定 産総研との連絡会		●10月中(予定) 音響センサー試験		●12月(予定) AUV開発WG(第2回)		●設置準備中 高精度観測システ ムWG(第1回)				●9/26 愛知県底引き網 説明
	9月 地質学会, 地球化 学会にて, 熱水鉱床, レ アース堆積物, マンガ ンクラスト関連の発表				●予定 AUV開発検 討委員会(第 2回)				●10/9 研究代表者会議		●9/29 四半期会合
			●予定 連絡会議								●10/10 都議への 計画説明
							●予定 連絡会議				

※その他グループ毎に検討会等を定期的に実施