


SIP 平成 26 年度評価について

SIP 担当

1. 評価の進め方について

(1) 課題評価

○ SIP 運用指針（平成 26 年 5 月 23 日 SIP-GB 決定）に基づき以下の段取りで実施。



評価名	評価主体	対象	順番	実施内容（評価項目・基準）
自己点検	研究責任者	個別課題	1	○ 研究開発や実用化・事業化への取組の進捗状況について行う
	PD 【管理法人に設置する専門家委員会等の活用（助言）も可とする】	課題全体	2	以下の項目について実施 A) 意義の重要性、SIP の制度の目的との整合性 B) 目標（特にアウトカム目標）の妥当性、目標達成に向けた工程表の達成度合い C) 適切なマネジメントがなされているか。特に府省連携の効果がどのように発揮されているか。 D) 実用化・事業化への戦略性、達成度合い 評価は、達成・未達の判定のみに終わらず、その原因・要因等の分析や改善方策の提案等も行う
	管理法人	課題全体	2	○ 予算執行上の事務手続きを適正に実施しているかどうか等について実施。
年度評価	GB（外部有識者含む）	課題全体	3	以下の項目について実施 意義の重要性、SIP の制度の目的との整合性 目標（特にアウトカム目標）の妥当性、目標達成に向けた工程表の達成度合い 適切なマネジメントがなされているか。特に府省連携の効果がどのように発揮されているか。 実用化・事業化への戦略性、達成度合い 評価は、達成・未達の判定のみに終わらず、その原因・要因等の分析や改善方策の提案等も行う

【1】スケジュール(案)

1) 自己点検(評価)プロセス

個別課題における研究主体者による自己点検：1月上旬

【個別課題ごとの運営委員会等の活用も可】

PDによる自己点検：1月中旬

【管理法人に設置する専門家委員会等の活用(助言)も可】

管理法人による予算執行等に関する自己点検：1月中旬

(PDによる自己点検にかかる推進委員会での議論：1月下旬)

2) CSTI/ガバニングボードにおける評価

PDによる自己点検結果の提出：2月上旬

PD自己点検結果の有識者議員への説明：2月上旬

GB(外部有識者含む)による評価ヒアリング：2月中旬～下旬

GBヒアリングを踏まえた評価書の作成・決定：3月上旬～中旬

(2) 制度評価

課題評価と合わせて、GBにおける評価実施時に実施。

評価名	評価主体	対象	実施内容(評価項目・基準)
制度評価	GB(外部有識者含む)	制度	以下の項目について実施。 ○ 内閣府による計上予算(調整費)、総合科学技術・イノベーション会議による課題設定、PD選定、機動的な予算配分、PDによる研究開発等の推進、管理法人による予算執行上の事務手続きなど、SIPに特徴的に見られる制度設計は、関係府省間の連携や関係府省の施策、産学の研究活動・事業活動などに良い影響を与えられるか(与えられたか)。 ○ SIPの制度に改善すべき点はないか。

【1】スケジュール(案)

1) CSTI/ガバニングボードにおける評価

評価原案の作成(SIP担当)：2月上旬

原案の有識者議員への説明：2月上旬

GB(外部有識者含む)による評価ヒアリング：2月中旬～下旬

GBヒアリングを踏まえた評価書の作成・決定：3月上旬～中旬