

内閣府本府政策評価の今後のスケジュール(案)

	政策評価基本計画	平成 23 年度実施施策	平成 24 年度実施施策
平成 23 年 11 月 18 日		第 15 回内閣府本府政策評価有識者懇談会 「平成 23 年度実施計画(事前分析表)(案) について」	
平成 23 年 12 月～ 平成 24 年 1 月	(必要に応じて) 基本計画の一部改正	平成 23 年度実施計画の決定	
平成 24 年 1 月			平成 24 年度実施計画(事前分析表)(案)作業開始
平成 24 年 3 月目途			第 16 回内閣府本府政策評価有識者懇談会 「平成 24 年度実施計画(事前分析表)(案)について」
平成 24 年 4 月目途	(必要に応じて) 基本計画の一部改正	平成 23 年度政策評価書(案)作業開始	平成 24 年度実施計画(事前分析表)の決定
		平成 23 年度政策評価書ドラフト版完成 (行政事業レビューとの連携)	
平成 24 年 7 月目途		第 17 回内閣府本府政策評価有識者懇談会 「平成 23 年度政策評価書(案)について」	
平成 24 年 8 月～9 月		平成 25 年度概算要求、評価書決定・公表	