

# 内閣府本府政策評価の今後のスケジュール(案)

資料 3

平成 24 年 3 月 現在

	政策評価基本計画	平成 23 年度実施施策	平成 24 年度実施施策
平成 24 年 1 月			平成 24 年度実施計画(事前分析表)(案)作業開始
平成 24 年 3 月 15 日			第 16 回内閣府本府政策評価有識者懇談会 「平成 24 年度実施計画(事前分析表)(案)について」
平成 24 年 3 月末日途	基本計画の一部改正		平成 24 年度実施計画(事前分析表)の決定
平成 24 年 4 月目途		平成 23 年度政策評価書(案)作業開始	
		平成 23 年度政策評価書ドラフト版完成 (行政事業レビューとの連携)	
平成 24 年 6 月下旬目途		第 17 回内閣府本府政策評価有識者懇談会 「平成 23 年度政策評価書(案)について」	
平成 24 年 8 月～9 月		平成 25 年度概算要求、評価書決定・公表	