

新たな国立公文書館に関する主な経緯

参考資料 1

	衆議院	議員連盟	政府
平成25年度		「世界に誇る国民本位の新たな国立公文書館の建設を実現する議員連盟」設立	
平成26年度		5月～6月 三権の長への要請 (衆議院の土地提供、立法府文書移管・寄託、政府の予算計上) 3月～ 安倍総理、衆参議長、議運委員長への要請(議運に小委員会設置等)	5月～ 「国立公文書館の機能・施設に関する調査検討会議」において検討開始
平成27年度	4月 衆議院議院運営委員会の下に「新たな国立公文書館に関する小委員会」設置	5月 衆議院議長、副議長、議運委員長及び小委員長への要請 (建設用地について今国会中に結論等)	3月 調査検討会議において「国立公文書館の機能・施設の在り方に関する基本構想」取りまとめ
平成28年度	5月 小委員会において、憲政記念館敷地について調査を進め、政府に対し、諸室の規模・機能、敷地の概況等について年度末に報告を求めること等を決定	4月 衆議院議長、副議長、議運委員長及び小委員長への緊急要請 (憲政記念館敷地が建設候補地として望ましい⇒建設候補地について今国会中に結論等) 3月～ 安倍総理、衆参議長及び議運委員長及び小委員長への要請 (基本計画の策定、建設地の決定)	・調査検討会議において諸室の規模・機能等について検討 ・敷地の概況等について委託調査 ・衆議院等と調整 3月 調査検討会議において「新たな国立公文書館の施設等に関する調査検討報告書」取りまとめ
平成29年度	4月4日 政府から小委員会へ報告 4月13日 小委員会で建設地決定 4月14日 衆・議運で建設地決定 12月6日 基本計画原案について、政府から小委員会へ報告	11月21日 基本計画原案について、報告 3月28日 基本計画について、報告	11月30日 基本計画原案について、調査検討会議へ報告 3月29日 基本計画について、調査検討会議へ報告 3月30日 基本計画を策定(大臣決定)
平成30年度	4月10日 基本計画について、政府から小委員会へ報告 (4月12日 参・議運理事会へ報告)	3月26日 基本設計の進捗状況について、報告	
平成31 =令和元年度	4月9日 基本設計の進捗状況について、政府から小委員会へ報告 (4月16日 参・議運理事会へ報告) 12月3日 基本設計について、政府から小委員会へ報告 (12月5日 参・議運理事会へ報告)	11月20日 基本設計について、報告 3月19日 実施設計の進捗状況について、報告	11月18日 基本設計について、調査検討会議へ報告 2月5日 展示の基本的考え方、三館の機能分担、学習機能について、調査検討会議に提示して議論
令和2年度		2月9日 国立公文書館の完成・開館の見通しについて、報告	
令和3年度	5月25日 実施設計について、政府から小委員会へ報告 (5月27日 参・議運理事会へ報告)	4月21日 実施設計について、報告	