

## 今後の予定(案)

### 令和4年度

- 4月～ 6月 基本理念についての有識者ヒアリング等(3回程度)
- 7月～ 9月 検討会(新館の展示・学習機能)
- 9月～ 12月 視察(国内の類似施設、地方公文書館等)
- 1月～ 3月 検討会(新館の展示・学習機能)

### 令和5年度

- 前半 検討会(3館体制における運営強化)
- 後半 検討会(基本構想骨子の検討)
- 年度内 展示・運営基本構想とりまとめ
- (年度内 「展示基本計画」決定)

令和6年度 「展示基本設計」の作成

令和7年度 「展示実施設計」の作成



- ・上記に基づき整備を進め、令和10年度末に開館