

S I P / P R I S M の今後の主な予定

令和元年 6 月 27 日
S I P / P R I S M 総括

I. S I P 第 2 期の全課題（年度末評価）

【2019年】

◎6月27日（木） ガバニングボード（本日）

◎7月～10月 課題評価委員による現地視察（別紙1）

- 可能な限り全12課題の現地視察を実施。

◎9月～10月 課題ごとのワークショップ開催（東京都内で開催予定）

◎11月～12月 自己点検・ピアレビュー

- PD及び研究責任者による自己点検の実施。
- 管理法人によるピアレビュー及び自己点検（予算執行に係るもの）の実施。

【2020年】

◎1月、2月 課題評価WG

- 各課題の年度末評価を実施（評価項目は前年度と同じ。）。
- 1課題当たり90分間
【PD及びピアレビュー委員会座長からの説明（max. 30分間）、質疑応答（max. 45分間）、評価（委員のみ（評価入力を含む。））（max. 15分間）】
- なお、上記評価の結果、改めて内容を確認する必要がある課題については、「予備日」で再び審議予定。
※開催日程は別紙2

◎2月7日（金） 課題評価WG（最終回）

- 2019年度課題評価結果（案）を決定。

◎2月27日（木） ガバニングボード

- 2019年度課題評価結果を最終決定、2020年度予算配分を決定。
（なお、評価が平均を下回った課題については、2019年度同様、「予算の半分交付&再評価」の仕組みを引き続き実施する予定。）

Ⅱ. PRISMの見直し

【2019年】

◎6月27日（木） ガバニングボード（本日）

◎7月～10月 PRISMの今後の在り方に関する検討会（仮称）

- PRISMの執行方法の困難さ等を踏まえ、今後のPRISMの在り方を検討する検討会を実施。

◎10月下旬 ガバニングボード

- PRISMの今後の在り方に関する検討会報告の承認。
- PRISMの運用指針の変更。

◎11月～ 新運用方法をスタート

【2020年】

◎6月頃 ガバニングボード

- PRISM予算の配分案の審議・承認

（以上）