

S I P 第 3 期「包摂的コミュニティプラットフォームの構築」 社会実装に向けた戦略及び研究開発計画の変更について

令和 6 年 2 月 2 2 日
包摂的コミュニティプラットフォームの構築
プログラムディレクター 久野 譜也

今般、「包摂的コミュニティプラットフォームの構築」においては、公募による研究開発責任者の決定、課題実施体制の更新、および追加予算配分による計画変更に対応するため、社会実装に向けた戦略及び研究開発計画の変更を行いたい。主な変更点は以下のとおり。

1. 研究開発計画

「Ⅲ 研究開発計画」における「3 個別の研究開発テーマ」等について、公募選考結果に基づき、研究開発テーマの実施内容、研究開発責任者、研究開発に係る工程表、2023 年度における予算配分額等の研究開発計画の追記等を行った。

2. 課題マネジメント・協力連携体制

「Ⅳ 課題マネジメント・協力連携体制」について、PD、SPD 等の実施体制、評価体制を追記した。

3. 評価に係る事項

「Ⅴ 評価に係る事項」について、ピアレビュー委員がガバニングボード（令和 5 年 9 月 7 日）で承認されたことを受け、追記した。

以上