

SIP防災年間スケジュール

資料7

2015/7/1

	2015. 4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		2016. 1月		2月		3月		備考																											
	03	10	17	24	01	08	15	22	29	05	12	19	26	03	10	17	24	31	07	14	21	28	04	11		18	25	02	09	16	23	30	06	13	20	27	04	11	18	25	01	08	15	22	29	05	12	19	26	04	11	18
SIP全体																																																				
ガバニングボード	不定期		▼予算承認		▼21研究計画報告										▽(仮)追加予算承認				▽(仮)評価GB提出締						月2回程度																											
																										(仮)予算追加配分締▽		▽15(仮)SIP全体シンポジウム				▽GB評価				▽配分案決定																
SIP防災共通																																																				
推進委員会	1回/Q						▽01				▽								▽																																	
推進打ち合わせ	1回/Q				▼25						▽								▽						▽																											
利活用検討会	1回/Q				▼25						▽								▽						▽																											
プログラム会議	1回/Q						▽14												▽						▽																											
リーダー連絡会	1回/Q				▼21				▽						▽										▽																											
知財委員会					▼21																																															
広報委員会																																																				
現場訪問																																																				
SIP防災シンポジウム																																																				
H27研究結果評価																																																				
																										課題単位		SIP防災単位		評価WG																						
SIP防災個別																																																				
課題① 運営委員会																																																				
現場訪問							▽10木戸(仙台)																																													
課題② 運営委員会			▼24				▽02																																													
Cバンド検討委員会	2回/月				▼5		▼22																																													
現場訪問							▽03牛尾(吹田)																																													
課題③ 運営委員会			▼15																																																	
課題④ 運営委員会																																																				
現場訪問							▽27堀(つくば)、近藤(立川)																																													
課題⑤ 運営委員会							▽16																																													
現場訪問							▽30大竹(京都)																																													
課題⑥ 運営委員会																																																				
現場訪問							▽29																																													
課題⑦ 運営委員会																																																				
現場訪問							▽15東條(横須賀)																																													
課題⑧ 運営委員会																																																				
現場訪問							▽16																																													
現場訪問							大佛(目黒)24▽		▽29池内(寝屋川)																																											

(資料の目的)

将来の繁忙期の大まかな把握・共有
 近未来の会議日程の把握・共有
 会議実績の把握

(記入要領)

SIP防災として、主要なイベント・定例的な会議を中心に記載
 ▽: 予定しているが日程等が未確定の会議等
 ▽XX: (数字): 日程が確定している会議等の予定
 ▼XX: 会議等の実績
 セルの色付け: 日程幅で設定している予定