

# 今後のスケジュール

- ステージゲート審査を秋ごろ実施予定（社会実装に向けた体制が十分でないテーマは卒業等、判断）
- 審査基準は早期に委託者へ通知予定

