

■ 事務連絡：スケジュール（7/26時点）

実施項目		6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
検討TF		● 6/15 第1回TF(キックオフ、FS実施方針案提示)		府省庁個別調整WG② 事務局にて今後の協議・調整事項を整理		● 第3回TF(個別テーマ2次案提示) 府省庁個別調整WG③		● 第4回TF(個別テーマ決定)	● GB(研究開発計画案)	パブコメ	● 研究開発計画案決定
FS実施方針作成		1.0版作成	必要に応じ、改定								
調査分析	基礎的調査	公募・審査		基礎的調査 (社会課題、技術動向分析等)			中間報告				
	個別調査	公募・審査		個別調査 (技術実現性、事業性、社会受容性等)			中間報告				
	追加個別調査 (必要に応じて)	公募・審査		追加個別調査 (技術実現性、事業性、社会受容性等)							
社会実装戦略検討							実装イメージの具体化、各種計画への記載検討				
研究開発計画案 (体制、イメージ含む)							素案作成(実施計画、体制)		GB意見、パブコメ等を踏まえた修正		