

ムーンショット型研究開発制度の全体の流れ 資料 1


総合科学技術・イノベーション会議（CSTI）

健康・医療戦略推進本部

ムーンショット目標1～6

新たな目標の検討

ムーンショット目標7



戦略推進会議は、上記に示すタイミングの他にも、研究推進法人から進捗等の報告を受け、助言等を行うために必要に応じて開催（原則年一回）

※新たな目標の検討については、当初予定では目標決定時期を7月としていたが、より高質な目標を検討する観点や、緊急事態宣言による影響等を考慮し、十分な検討期間を確保するため、目標決定時期を8～9月頃として検討を進める。

今後の予定（当初（令和2年8月3日時点））

令和2年8月	目標検討チーム公募
令和3年1月	目標検討チーム選定/目標検討開始
6月	目標候補選定（1～2目標）
7月	目標決定（CSTI）
	研究開発構想策定（文部科学省）
8月	PD任命、PM公募
12月	PM採択



今後の予定（変更後）

令和2年8月	目標検討チーム公募
令和3年1月	目標検討チーム選定/目標検討開始
7月	目標候補選定（1～2目標）
8～9月頃	目標決定（CSTI）
	研究開発構想策定（文部科学省）
9～10月頃	PD任命、PM公募
令和4年2月頃	PM採択