

エコシステム拠点都市の形成に向けたスケジュール（予定）

資料2


2019年 8月 FY2019 2020年 1月 2月 3月 4月 FY2020

○スタートアップ・エコシステム調査

自治体予備調査




スタートアップ・支援機関等調査



中間まとめ

最終まとめ

応募内容確認調査



公募要領公表
1月上旬

○拠点都市公募 ○選定委員会
1月中旬 2月中旬 ○拠点都市決定
3月下旬

支援開始

内閣府等

拠点都市

コンソーシアム形成

- ・自治体
- ・スタートアップ
- ・支援機関（VC、アクセラレータ等）
- ・民間サポーター（デベロッパー、事業会社等）
- ・大学・研究機関

エコシステム形成計画策定

○計画提出

グローバル拠点都市 (2～3拠点)

関係府省の施策、民間サポーター
による集中支援

推進拠点都市 (数か所)

関係施策、民間による支援