

エネルギー分野フォローアップ スケジュール表

配布資料2

| スケジュール(案) | | | |
|-----------|----|-----------------|--|
| 月 | 日 | イベント | to do |
| 2月 | 16 | PT(15:30~17:30) | 委員にメール送信 (17日午後) ・コメント依頼 (~21日) |
| | 17 | | |
| | 18 | | |
| | 19 | | |
| | 20 | | 第4期に向けての コメント |
| | 21 | | |
| | 22 | | |
| | 23 | | 本文案作成 概要版案作成 |
| | 24 | | |
| | 25 | | 委員にメール送信 (25日午後) ・コメント・修正依頼 (~2日) |
| | 26 | | 各省照会 (~2日) |
| | 27 | | |
| 28 | | | |
| 3月 | 1 | | |
| | 2 | | 本文修正 概要版修正 |
| | 3 | | |
| | 4 | | |
| | 5 | | |
| | 6 | | |
| | 7 | | |
| | 8 | | 委員にメール送信 (7日午前) 確認・微修正依頼 |
| | 9 | | 本文修正 概要版修正 |
| | 10 | | |
| | 11 | 分野概要(確定) | 予備日 |
| | 12 | | |
| | 13 | | |
| | 14 | | 予備日 |
| | 15 | | |
| | 16 | フォローアップ本文(確定) | |
| | 17 | 総合PT | |