

研究開発システムWGの当面のスケジュール（案）

第10回（10月上旬） 最終取りまとめに向けた検討①

第11回（10月下旬） 最終取りまとめに向けた検討②

第12回（11月中旬） 最終取りまとめ案の検討

第13回（12月上旬） 最終取りまとめの決定
（直近の基本政策専門調査会へ報告）