

ライフサイエンスプロジェクト 当面の調査・検討スケジュール(案)

| | 本会議・重点分野推進戦略専門調査会 | ライフサイエンスプロジェクト |
|----|--|---|
| 4月 | 第1回重点分野専門調査会(4/10) (第5回 本会議 4/19) 第2回重点分野専門調査会(4/25) | 委員からの事前ヒアリング |
| 5月 | 第3回重点分野専門調査会(5/23) (第6回 本会議 5/24) | 第1回会合(5/10) H14年推進戦略案の検討 第2回会合(5/23) |
| 6月 | 第4回重点分野専門調査会(6/12) 第5回重点分野専門調査会(6/22) (第7回 本会議 6/26) | 第3回会合(6/12) H14年推進戦略案とりまとめ |
| 7月 | 第6回重点分野専門調査会(7/3) (第8回 本会議 7/11) H14年推進戦略決定 | 第4回会合(7/16) 5年間分の推進戦略作成開始 |
| 8月 | | 第5回会合(8/2) 第6回会合(8/30) |
| 9月 | 重点分野専門調査会 | 第7回会合(未定) 第8回会合(未定) 5年間分の推進戦略とりまとめ |