

平成31年度 評価専門調査会計画予定表

平成31年3月を含む

平成31年3月14日現在

		3月	4・5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
国家的重要な研究開発(大規模研究開発)	平成32年度予算要求研究開発案件の事前評価					●→● 案件調査	▲ 第133回	▲ 第134回	▲ 第135回	● CSTI本会議			
	評価の進め方	▲ 第130回 改正案	→(中間・事後) 関係省庁等調整	▲ 第131回	▲ 第132回 改正		▲ 第133回 案の提示	▲ 第134回 審議 関係省庁等調整	▲ 第135回	→(事前評価)		▲ 第136回 策定	
評価の充実 ・大綱的指針のフォローアップ ・評価によるPDCAの強化 ・エビデンスデータの活用	【指針のフォローアップ】	→											
	次期フォローアップ時期の提案				▲ 第132回								
	【PDCAサイクルの強化(追跡評価・追跡調査)】	▲ 第130回 手法の提案	→	▲ 第131回 調査	▲ 第132回 手法とりまとめ		▲ 第133回 試行評価案の提示	▲ 第134回	▲ 第135回			▲ 第136回 検証 次年度の対応検討	
【エビデンスデータの活用】	▲ 第130回 状況報告		▲ 第131回 手法案提示	▲ 第132回 進捗状況報告			▲ 第134回 進捗状況報告				▲ 第136回 進捗状況報告		
特定国立研究開発法人(産総研)に対する評価	進め方の確認 ・「考え方」の議論 ・中長期目標ヒアリング(経産省・産総研)	▲ 第130回	→	▲ 第131回 「考え方」意見案の議論	▲ 第132回 「考え方」の決定	● CSTI本会議	▲ 第133回 経産省・産総研ヒアリング	→	▲ 第135回 意見案・指摘事項とりまとめ	● CSTI本会議		▲ 第136回 経産省・産総研ヒアリング 次期目標に対する意見 指摘事項とりまとめ	● CSTI本会議