



# 総合戦略2016 民間機関等における研究開発プロジェクト公募 スケジュールと経過

年	2016年				2017年							
月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	
想 定	通知 (関係団体等)	公募期間  (10/1 ~ 11/30)		調整期間  (12/1 ~ 12月下旬)	地域人くらしWG 構成員等書面審査 (1月上旬 ~ 2月中旬)	WG 審査結果集計・資料作成	事務手続き (2月中旬 ~ 3月中旬)	認定				
								認定決定通知発送				
実 経 過	通知 (関係団体等)	公募期間  (10/1 ~ 11/30)		調整期間  (12/1 ~ 12月下旬)	地域人くらしWG 構成員等書面審査 (12月下旬 ~ 2月中旬)	WG(3/1)	事務手続き	申請書提出期間 (3/16 ~ 29)	書類確認・調整			認定
								候補結果通知(3/16)		認定決定通知発送		