



Road to Tokyo 2020 ～～ みんなで作る2020 ～～



(2018年4月時点)	2018年度				2019年度				2020年度		
	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	4～6月	7～9月	10～3月
主な行事		▼【7月】 6 th 調整委員会	▼【12月】 7 th 調整委員会 ▼【10月6～18日】 1 st オリンピック夏季大会 (ブエノアイレス)	調整委員会 (年2回開催予定)				▼【1月10～22日予定】 1 st オリンピック冬季大会 (ロザンヌ)		▼東京2020大会 オリ: 7/24～8/9 パラ: 8/25～9/6	
競技関係	競技日程検討	▼【7月頃】 競技日程決定	▼【年末頃】 詳細日程決定	調整委員会 (年2回開催予定)	詳細競技計画検討	テストイベント Wave①	Wave②	Wave③	▼【春頃】 DCAS(競技運営のための 詳細な進行表)決定		
<ul style="list-style-type: none"> ・オリンピック大会チケットの関係者向け販売が始まる2018年夏までに、おおまかな競技日程(各競技の実施日)が決定。パラリンピックは2019年初旬に決定予定。 ・2017年6月にオリンピック全種目が決定。パラリンピックについては、2018年中に決定予定。 	オリンピック		▼【9月頃】 競技日程決定		▼【年末頃】 詳細日程決定予定	テストイベント Wave①	Wave②	Wave③	▼【春頃】 DCAS(競技運営のための 詳細な進行表)決定		
聖火リレー		▼【4月】 オリンピック聖火リレーの 各県日数公表	東京2020オリンピック 聖火リレーコンセプト Hope Lights Our Way -希望の道を、つなごう-		【2019年中】 トーチ・ルート、ランナーについて公表				▼【春頃】 聖火リレー (オリ)		
入賞メダル				【継続中】都市鉱山からつくる！みんなのメダルプロジェクト							
ボランティア		▼【6月】 ボランティア募集要項公表	▼【7月下旬】 ボランティア募集キャンペーン開始	▼【9月～12月】 ボランティア募集期間	▼【夏頃】 入賞メダルデザイン発表						
輸送・警備		▼【4月】 各会場への輸送ルート案等、TDM推進に向けた基本方針案等を公表		輸送連絡調整会議、交通輸送技術検討会等にて 引き続き、輸送ルート等を検討・調整					▼【3月】 役割・会場の通知		
		▼【4月】 警備JVの設立発表		▼【12月】 警備ガイドライン完成予定					▼【年末頃】 輸送運営計画V2(バージョン2) を策定		
									▼【3月】 役割・会場の通知		
										▼【大会前】 自主警備計画完成	
											GSCC(大会警備本部)の運用開始

※背景の絵は 参加型企画にて 2016年金賞受賞 左 千葉県立東金特別支援学校小学部3年 北田 凌大さん 右 広島県立広島特別支援学校中学部2年 内藤 高暉さんの作品

Road to Tokyo 2020 ～～ みんなで作る2020 ～～

(2018年4月時点)	2018年度				2019年度				2020年度		
	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	4～6月	7～9月	10～3月
インフラ整備 選手村 (晴海地区) ・ 宿泊棟にオリンピック時に1万8千、パラリンピック時に8千のベットを用意。 ・ オリンピックの分村を決定。(セーリング競技…大磯町、自転車競技…伊豆市) ・ 日本の木材活用リレー～みんなで作る選手村ビレッジプラザ～を実施中。	宿泊棟内装や仮施設の設計・工事				▼【春頃】選手村運営計画決定					【大会期間 7月～9月】開村、閉村	改修工事
競技会場 (一般的なスケジュール) ・ 契約締結後、実施設計、仮設オーバーレイ工事を実施。	契約準備			実施設計	▼【春頃】会場使用協定締結	仮設オーバーレイ工事		▼【年末頃】新国立競技場完成			撤収工事
マスコット ・ 2018年2月28日、史上初めて1万6千校以上の小学校の投票によりマスコットが決定。 ・ 2018年夏以降、本格稼働。(ネーミング発表、ライセンス商品、等身大マスコット等)	▼【夏頃】マスコット正式稼働				夏以降、本格稼働				1000日前	大会期間	
チケット ・ チケット戦略や価格設定、各種施策 等について、有識者を交え検討中。 ・ 2018年にはパートナー向け販売を開始 ・ 2019年春頃には一般向け販売を開始予定。	【随時開催】チケット戦略に関する有識者会議			【秋頃から】関係者向けチケット販売				【春頃から】一般向けチケット販売			
機運醸成等 参画推進 ・ 大会に向けた機運醸成のため、フラッグツアーを実施中。 ・ 2017年、東京五輪音頭2020が制作された。今後、祭り等で展開。 ・ 2020年4月からは、「東京2020NIPPON フェスティバル」を全国展開予定。全国での実施を目指し、国、自治体、パートナーと連携したプログラムを制作予定。	【継続中】フラッグツアー					公認プログラム				【大会期間】ライブサイト	
	【継続中】東京2020 参画プログラム・教育プログラム					TOKYO 2020 応援プログラム			【2020年春頃】東京2020NIPPON フェスティバル		

※背景の絵は 参加型企画にて2016金賞受賞 左 笠間市立笠間中学校 2年生 武内 あいのさん 右 横浜市立日吉南小学校5年生 千葉 風羽さんの作品 他受賞作品に関しても、今後の本資料において使用させて頂く予定です。